

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม War Room ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ระเบียบ วาระที่ ๑

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



ประเด็นเน้นย้ำของผู้บริหาร

๑. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์โครงการกับ
เจ้าของแปลง

๒. สร้างความเข้าใจระหว่าง
เจ้าของแปลง เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน และ นักพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ

๓. เร่งรัดการเตรียมความพร้อม
ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล

๔. การขุดปรับรูปแบบแปลง

๕. การเร่งรัดการดำเนินงาน



๑. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงการให้กับเจ้าของแปลง

ให้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของแปลง ว่าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (มิใช่ภาครัฐทำให้ประชาชน) โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และนำหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งพื้นที่ต้นแบบเหล่านี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับผู้สนใจได้มาเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ปี

๒. สร้างความเข้าใจระหว่าง เจ้าของแปลง พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)

สร้างความเข้าใจระหว่าง เจ้าของแปลง พัฒนากร และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการร่วมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เช่น การวางแผนจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ต้องมีการหารือเพื่อร่วมกัน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปทำงานในแปลงอื่น ๆ สิทธิการลา เป็นต้น

๓. เร่งรัดการเตรียมความพร้อม ในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ให้พื้นที่เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการในพื้นที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลได้ เช่น พื้นที่ของกรมป่าไม้ พื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

๔. การขุดปรับรูปแบบแปลง

ให้เร่งดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายดำเนินการคัดเลือกแบบแปลงมาตรฐานสำหรับนำมาใช้ในการขุดปรับแปลง หรือกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์ดำเนินการออกแบบใหม่ ขอให้เร่งดำเนินการจัดทำแบบใหม่ และขออนุมัติรับรองแบบจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือวิศวกรโยธาที่ใบรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ระดับสามัญขึ้นไป เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ ผูกพันร์ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๕. การเร่งรัดการดำเนินงาน

ตามมติ ครม. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ โดยเร็ว และหากหน่วยงานยังไม่สามารถลงนามผูกพันสัญญาในกิจกรรม/โครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่มีแผนการใช้จ่ายในส่วนงบดำเนินงานที่ชัดเจนภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จึงขอให้จังหวัดเร่งดำเนินงานตามมติ ครม. ดังกล่าว โดย

- ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนให้ชัดเจน
- การจัดซื้อจัดจ้างต้องให้แล้วเสร็จ (ลงนามในสัญญา) และจัดทำ PO ในระบบ GFMIS ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบ วาระที่ ๒

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model
for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่
ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab
Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

โดย อาจารย์รักษเผ่า พลรัตน์ พร้อมคณะ และผู้อำนวยการกองคลัง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Change for Good

ระเบียบวาระที่ ๓

แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร
บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
โดย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Change for Good



ระเบียบ วาระที่ ๔

ตอบประเด็นข้อซักถาม

โดย หัวหน้าคณะทำงานและเลขานุการตามคำสั่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๓๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



คำถาม

ปัญหา/อุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Change for Good

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๑



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองได้ ต้องดำเนินการอย่างไร	-มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมอบรมแทน เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาแสดงในวันที่เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นหลักฐาน
๒.	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องทำอย่างไร	-กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารโครงการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับมาอบรมซ่อมในกระบวนการที่ขาดกับกลุ่มเป้าหมายในรุ่นถัดไป -ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกระบวนการให้ครบถ้วนตามระยะเวลา ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (กรณี)

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๑



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไขปัญหา
๓.	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมแล้วขอลาออกจากโครงการต้องทำอะไร	<p>-จังหวัดสร้างความเข้าใจกับอำเภอและเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนหากยืนยันขอลาออกให้อำเภอแจ้งเจ้าของแปลงทำหนังสือยินยอมลาออกจากโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเหตุผลให้ครบถ้วน</p> <p>-จังหวัดดำเนินการหาแปลงที่มีขนาดพื้นที่เท่ากันมาทดแทน โดยสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงาน และต้องยินยอมให้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ในระยะเวลา ๕ ปี ตามที่กรมกำหนดไว้ ทั้งนี้ให้รีบแจ้งกรมฯ เพื่อจะได้เข้าร่วมอบรมสมทบต่อไป</p> <p>-ในกรณีที่การฝึกอบรมสิ้นสุดทุกกลุ่มแล้วให้เรียนรู้ร่วมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (น.พต.) ศ.ร. พาทำ/ คีร อ๋ายกสิกรรมฯ ในพื้นที่จังหวัด</p> <p>-หากการลาออกของเจ้าของแปลงส่งผลให้ไม่มีพื้นที่แปลงในตำบลให้ น.พต.ไปทำงานในตำบล อำเภอข้างเคียงที่มีแปลง</p> <p>-กรณีไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้ ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมโดยเร็ว</p>

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๒



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.	การขุดปรับและพัฒนาพื้นที่ที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดต้องดำเนินการอย่างไร	<p>-กรณีที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ให้สามารถนำรูปแบบรายการตามแบบขุดปรับรูปแบบแปลงเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/ว ๓๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไปปรับใช้ตามภูมิสังคมในแต่ละพื้นที่ต่อไปโดยไม่ต้องมีวิศวกรรับรองแบบ เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการรับรองแบบให้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-หากไม่สามารถใช้รูปแบบตามแนวทางดังกล่าวให้สามารถกำหนดแบบเองได้ โดยขอประสานขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหรือท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี</p>
๒.	การทำสัญญาจัดจ้างตามแบบที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด หากปรากฏว่าปริมาตรดินที่ขุดน้อยหรือมากกว่าปริมาณที่กรมฯ กำหนดและวงเงินที่ได้รับจัดสรรต้องดำเนินการอย่างไร	ให้เบิกจ่ายตามที่ใช้จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรรในแต่ละขนาดพื้นที่เป็นรายแปลง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งจังหวัดแล้วตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/ว ๓๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๒



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๓.	แปลงที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯมี แหล่งกักเก็บน้ำและได้มีการขุดปรับปรุงแบบแปลงตามแนวทางที่กำหนดและไปทำตามรูปแบบรายการแล้ว	เมื่อพิจารณาว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตรและเป็นไปตามรูปแบบ “โคกหนองนา โมเดล” แล้วให้ส่งเงินคงเหลือจากกิจกรรมที่ ๒ คือ นกรมการพัฒนาชุมชนโดยเร็ว
๔.	ไม่สามารถขุดแปลงกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าชายเลนและหนองน้ำเป็นน้ำเค็ม หากขุดคลองไส้ไก่จะทำให้น้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ (ต.รัง)	กรณีดังกล่าวถือว่าไม่สามารถดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบฯ โคกหนองนา ตามแนวทางที่กำหนดได้ ขอให้จังหวัดหาแปลงทดแทนหากไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้ ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมโดยเร็ว
๕.	พื้นที่ร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทย (ยท.) และครัวเรือนได้มีข้อตกลงกับการยางแห่งประเทศไทย (ยท.) ที่ ามขุดสระและขุดดินเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว(ต.รัง)	กรณีดังกล่าวถือว่าไม่สามารถดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบฯ โคกหนองนา ตามแนวทางที่กำหนดได้ ขอให้จังหวัดหาแปลงทดแทนหากไม่สามารถหาแปลงทดแทนได้ ให้แจ้งคืนเป้าหมายกับกรมโดยเร็ว

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๒



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๖.	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ ศ . ๒๕๔๓จ ะ ขอยกเว้นได้หรือไม่	กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง
๗.	การขุดปรับพื้นที่ตามปริมาตรดินที่กำหนด มีปริมาณมากซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีการขนย้ายดิน	- เพิ่มการขนย้ายดินในรายการขุดปรับแปลงโดยเสนอเข้าที่ประชุมคณะ กรรมการกลั่นกรองฯ
๘.	กรณีขุดพื้นที่ขนาด ๑ไร่ และ ๓ไร่ ซึ่งในแบบมีหนองน้ำ ๒บ่อ ะ ขอดหนองน้ำเพียง ๑บ่อ	- ส ร ำ ง ความรู้ ความเข้าใจกับแปลงว่าการดำเนินการตามรูปแบบโคกหนองนา ต ำ ง มีหนองเก็บกักน้ำเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ซึ่งได้ถูกออกแบบไว้แล้วตามรูปแบบมาตรฐาน - กร ณี ที่ มี แหล่งน้ำในพื้นที่ข้างแล้ว ก็สามารถขุดเพียง ๑บ่อได้
๙.	แปลงเป้าหมายที่จะดำเนินการ ไม่ได้เป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการฯ ของ พช. แต่ได้เข้าอบรมกิจกรรมที่ ๑ แล้ว จะแก้ไขอย่างไร (ราชบุรี/ขอนแก่น/ชลบุรี/ตรัง)	- ต ำ เนิ น การ เสนอ ไปยังสภาพัฒน์ฯ เพื่อขอดำเนินการในแปลงพื้นที่ดังกล่าว

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๒



ที่	คำถาม/ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑๐.	การปรับ เปลี่ยนรูปแบบแปลงที่ ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมฯ (ชลบุรี) ี่ ึ่งทำอย่างไร	พื้นที่สามารถดำเนินการได้ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุดที่ ม ท ๐๔๐๙.๒๗ ๓๕๙ ลงวันที่ ๕กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยไม่ต้องส่งมาขออนุมัติการปรับรูปแบบแปลงจาก กรมฯ
๑๑.	ในข้อกำหนดทั่วไปตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โ คกหนองนา โมเดล คลองไส้ไก่ปากร่องกว้าง ๓๕ เมตรที่ ึ่งร่องกว้าง ๑๕ เมตร และลึก ๑๕ เมตร ไม่สามารถดำเนินการได้	ในกรณีที่ไม่ใช่คลองไส้ไก่ตามแบบมาตรฐานที่กรมกำหนดให้ ช่างผู้รับผิดชอบงานจัดทำแบบเพิ่มเติมมาแนบพร้อมลงลายมือ ชื่อกำกับในแบบ

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๓



ที่-	คำถาม/ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	การลาออกและประสพอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (น.พต.) จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างไร	เรียกผู้ขึ้นบัญชี สำรองลำดับถัดไปมาทำสัญญา ปฏิบัติงาน กรณีไม่มีบัญชีสำรองจะมีการประกาศสรรหาเพิ่ม
๒	หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อเงินการเบิกจ่ายเงินล่าช้า	สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๓	กรณีที่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบน.พต.เสียชีวิตจะแก้ไขอย่างไร	-ชี้แจงแนวทางให้จังหวัดทราบ ว่า น.พต. ไม่ มีสวัสดิการให้จังหวัดเยียวยาตามความเหมาะสม -ให้จังหวัดแจ้งกรมฯทราบและดำเนินการเรียกลำดับถัดไป และคัดเลือกน.พต.ใหม่ทดแทน (กรณีหมดบัญชี)

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๓



ที่	คำถาม/ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๔	กรณีทัน พต.บ าคเจ็บขณะ ปฏิบัติหน้าที่จนไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้	-ชี้แจงแนวทางให้จังหวัดทราบ ว่า น พต.โ ไม่มีสวัสดิการให้จังหวัด เยียวยาตามความเหมาะสม -ให้จังหวัดแจ้งกรมฯทราบและดำเนินการเรียกค่าตัดขาดไปและ คัดเลือกน พต.โ หม่ทดแทน (กรณีหมดบัญชี)
๕	กรณีทัน พต.ลา คลอดลา บวชขณะ ปฏิบัติหน้าที่	-ไม่มีสิทธิ์ลาและหากขาดงานเกิน ๕ วัน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างให้พิจารณาเลิกจ้างได้ -การลาคลอดเป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาอนุญาต
๖	กรณีทัน พต.ลาป่วยขณะ ปฏิบัติหน้าที่	-ไม่มีสิทธิ์ลาหากไม่สามารถมาทำงานได้ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาหักค่าจ้าง -ให้ไปปฏิบัติตามแนวทางของหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุดที่ มท.๐๔๐๓.๕๗ ๒๗๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๓



ที่	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๗	กรณีทัน พต.ติ ดคุกต๋ องโทษและได้ร้บการประกันตัวออกมา	-ใ ให้ทำงานต่อไต่ แต่หักเงินตามจำนวนวันที่ขาด
๘	อสมผู้ น้ อช. ีปนนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (น พต.)ไ้ ดีหรือไ้ม่	-ไ้ ดีไ้ เนื่องจากไ้ม่มีระเบียบหรือข้อกำหนดห้ามไ้ว
๙	นักพัฒนาตำบล (น พต.)จ ะสมัครเป็น ผู้ใหญ่บ้านผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ ำหน้าที่ของรัฐ ในคราวเดียวกันไ้ ดีหรือไ้ม่	-ไ้ ไ้ม่ได้ไ้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้ใหญ่บ้านต้ องไ้ม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ
๑๐	สิทธิรักษาพยาบาลของน พต มี หรือไ้ม่อย่างไร	ไ้ ไ้ม่มีเพราะไ้ม่เป็นลูกจ้างชั่วคราวใ้ ให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ น พต.ไ้ เกี่ยวกับ การทำประกันตนเอง ตามพรบประกันสังคมพ ศ.๒๕๓๓ฉ บั บแก้ไข มาตรา ๔๐
๑๑	กรณีทัน พต.ล ำ ออกจ ะต้องจ่ายค่าปรับไ้หม	ใ้ ้ให้ดูตามบันทึกข้อตกลงที่ทำกับ นพต.ว ำ กำหนดไว้หรือไ้ม่

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๓



ที่	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑๒	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมแล้วขอลาออกจากโครงการทำให้น พต.โ ม่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในตำบลที่รับผิดชอบ	-กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตำบล ไท นพต.โ ปทำงานในตำบล/อำเภออื่นที่เปลี่ยนแปลง โดยให้จังหวัดออกคำสั่งในการปฏิบัติงานในพื้นที่ -กรณีท นพต.โ ม่ปฏิบัติงานตามข้อ ๑ ให้จังหวัดพิจารณาเลิกจ้างและแจ้งกรมฯให้ทราบต่อไป
๑๓	ความขัดแย้งระหว่างน พต และเจ้าของแปลง	-ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสร้างความเข้าใจกับน พต และเจ้าของแปลงถึง บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและแนวทางการทำงานร่วมกัน
๑๔	นพตมี พฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่นไม่มาทำงาน ดื่มสุรา เล่นอบายมุขมี พฤติกรรมก้าวร้าว	-ให้อำเภอรายงานจังหวัด และให้จังหวัดพิจารณาเลิกจ้างได้ และแจ้งให้กรมทราบต่อไป

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๕



ที่	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑.	<p>ปัญหาการจัดซื้อวัสดุ เพื่อบรรณ การร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล กรณีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยตรวจสอบภายใน แนะนำให้จังหวัดดำเนินการจัดซื้อโดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายรุ่น รายแปลง และรายฐานได้</p>
๒	<p>ปัญหารายการวัสดุที่สามารถจัดซื้อได้สำหรับสร้างฐานเรียนรู้โดยใช้แรงงานจิตอาสาในชุมชน เพื่อสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model for Quality of Life: CLM) ระดับตำบล จำนวน ๘ ฐาน</p>	<p>กรมการพัฒนาชุมชนมีหนังสือกรมการพัฒนาชุมชนด่วนที่สุดที่ ม ท ๐๔๐๙.๒๗ ๔๐๕ ลงวันที่ ๑๑ก พ . ๖๔แจ้งแนวทางการจัดซื้อวัสดุสร้างฐานเรียนรู้พร้อมตัวอย่างวัสดุสำหรับการสร้างฐาน และวัสดุประจำฐาน โดยการดำเนินการดังกล่าวมิได้จัดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ ศ . ๒๕๖๒ และหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายตามของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของสำนักงานงบประมาณ</p>

คำถาม/ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข กิจกรรมที่ ๖



ร.น.	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
๑	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าอบรมได้ด้วยตนเอง	- เจ้าของแปลงทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้แทนมาอบรมแทน โดยผู้แทนต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ในแปลงได้



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Change For Good