


แนวทางการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล”



เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี 2565



Change for Good

รายการเอกสาร

- ความเป็นมาโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- แบบฟอร์ม ๑ ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- สรุปภาพรวมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” (Infographic)
- แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
- นิยามศัพท์
 ๑. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนามาจากพระราชดำริ
 ๒. ศาสตร์พระราชา
 ๓. ทฤษฎีใหม่
 ๔. โคก หนอง นา โมเดล
 ๕. ภูมิสังคม

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ความเป็นมา

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข ด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากรายงานของ McKinsey & Company (March ๒๖, ๒๐๒๐) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง ๓๐% นั้นหมายถึงโลกจะขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง - ๑.๕% ของ World GDP อีกทั้งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานราก (Local economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนายั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาเป็นหลัก ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ให้สมกับพระราชดำรัสที่ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ความว่า “...**ขอบใจมาก ที่ต้องเหน็ดเหนื่อยทำงานในหมู่บ้านชนบท และต้องประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ขอให้ช่วยกัน พัฒนาคนให้มีความฉลาด สามารถช่วยตนเองได้... ในการแนะนำส่งเสริมอาชีพ หรือให้คำแนะนำเรื่องต่างๆ ต้องทำให้บ่อยๆ ไม่ใช่พูด หรือทำคนเดียว... ขอให้ช่วย แนะนำชาวบ้าน ราษฎร ให้ยืนขึ้นแข็ง มีความฉลาด สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวทำงานหารายได้ และเก็บออม... เมื่อถึงคราวจำเป็น ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชาติ และป้องกันประเทศเป็นอย่างดี ขอบใจ ขอให้สบายดี โชคดีทุกคน และมีความสำเร็จในการทำงาน...**”

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่มาใช้ในวิถีชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน โดยได้ดำเนินโครงการนำร่องร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิสิริกรรมธรรมชาติ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ๗ ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และได้ขยายผลความสำเร็จ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งขึ้น

/เหตุผล...

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอโครงการ

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ความบางตอนว่า “...เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้จะทำความเจริญให้แก่ประเทศ...” เป็นแนวทางเดียวที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤติและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จคือการพัฒนาคน โดยเรียนรู้จากตัวอย่างที่สอดคล้องกับภูมิสังคมด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะเกิดการจ้างงานในพื้นที่ ๙,๑๘๘ คน เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ๓๓๗ ตำบล ครีวเรือนต้นแบบ ๒๔,๘๔๒ ครีวเรือน ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖๕,๓๘๔,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๓๔๔,๘๒๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๕๑๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท ลดปัญหาภัยแล้งได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ดำเนินการ ได้ภายใน ๓ ปี เกิดพื้นที่ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๒๕,๗๕๙ ไร่ ประมาณการว่าจะมีไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๐,๓๐๓,๖๐๐ ต้น ลดการชะล้างหน้าดิน คิดเป็นปริมาณ ๒,๕๗๕.๙ ตันต่อปี เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำฝนได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

สาระสำคัญ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ ๔,๗๘๗.๙๑๖๔ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ดำเนินการในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด ๕๗๑ อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล มีกระบวนการ ๗ ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผูกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด้านการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๓๕,๐๐๙ คน ระยะเวลา ๕ วัน ในหลักสูตรที่มีการบูรณาการเนื้อหาความเข้าใจพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ดำเนินงานโครงการ เช่น ๑) หลักสูตรการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ๒) หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ ๓) หลักสูตรการออกแบบพื้นที่และการจัดการพื้นที่ตามภูมิสังคม หรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นด้วยการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถออกแบบและพัฒนาพื้นที่เชิงภูมิสังคม ตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน และเกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาในทุกพื้นที่ดำเนินงานโครงการ งบประมาณ ๒๔๐.๖๓๒๒ ล้านบาท

๒. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๓๓๗ ตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่พืชรพารกรดิน ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน งบประมาณ ๒,๓๕๙.๓๒๗๐ ล้านบาท

๓. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน จำนวน ๙,๑๘๘ คน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ๓,๒๔๖ ตำบล ระยะเวลา ๑๒ เดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการพัฒนาเป็นแกนนำ (ครูพาทำ ครูกระบวนการ ครูฐานเรียนรู้ ฟังตน) และเป็นผู้นำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ ๙๙๒.๓๐๔๐ ล้านบาท

/๔. กระตุ้นการ...

๔. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอื้อมือสามัคคี ของครัวเรือนเป้าหมาย ๒๔,๘๔๒ พื้นที่ พื้นที่ละ ๓ ครั้ง ๆ ละ ๒๐ คน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการฝึกปฏิบัติงาน เกิดความสามัคคี และเกิดเครือข่ายในการทำงาน งบประมาณ ๔๙๖.๘๔๐๐ ล้านบาท

๕. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ๓,๒๔๖ ตำบล บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล สร้างฐานการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนที่อยู่โดยรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านการจัดการที่ดิน และน้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน งบประมาณ ๕๗๗.๘๙๓๐ ล้านบาท

๖. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย โดยจัดอบรมร่วมกับภาคเอกชน ในการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ให้แก่ประชาชนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๓๗ แห่ง แห่งละ ๒ คน จำนวน ๖๗๔ คน ๓ วัน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน งบประมาณ ๔.๘๘๔๘ ล้านบาท

๗. พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล เพื่อการลงทะเบียน สำรวจ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง GISTDA และภาคีเครือข่ายวิชาการในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ต่อเนื่องถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต งบประมาณ ๑๑๖.๐๓๐๔ ล้านบาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. เกิดแกนนำการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกลไกกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาทำ จำนวน ๓๔,๓๖๗ คน

๒. เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล และระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน

๓. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๙,๑๘๘ คน

๔. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๓ เท่า ภายใน ๒ ปี

๕. พื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จะลดปัญหาจากภัยแล้งได้ ๕๐% ของพื้นที่ดำเนินการภายใน ๓ ปี

๖. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน สามารถพึ่งตนเอง และได้แนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แบบพอเพียง อันเป็นหนทางหลุดพ้นจากความยากจน

ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โครงการ หมายความว่า แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกำหนด ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานเสนอโครงการที่มีลักษณะเป็นแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการย่อย ๆ หลายโครงการ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ในระดับภาพรวมของแผนงาน (โดยข้ามข้อ 8-10) สำหรับข้อเสนอระดับโครงการย่อยให้กรอกตามแบบฟอร์มของโครงการย่อย

1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2. ชื่อ (แผนงาน/โครงการ) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พื้นที่ดำเนินการ 2.1 พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) 337 ตำบล

2.2 พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) 24,842 ครัวเรือน

3. หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุขด้านการคมนาคมและอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมขนาดหนักไปทั่วทั้งโลก จากรายงานของ McKinsey & Company (March 26, 2020) จะส่งผลให้โลกมีผลผลิต (Productivity) ลดลงถึง 30% นั่นหมายถึง โลกจะขาดอาหารและเศรษฐกิจจะมีการเติบโตลดลง -1.5% ของ World GDP อีกทั้งวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งเรื่องภัยแล้งและน้ำท่วมที่คาดว่าจะมีความรุนแรงขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำให้เศรษฐกิจฐานราก (Local economy) ของประเทศเกิดความเสียหาย เพิ่มปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางออกของประเทศไทยในการรอดพ้นวิกฤตและเกิดการพัฒนายั่งยืน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายรัฐบาลที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเองมีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสิริธรรมธรรมาธิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและ

รองรับภัยพิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงานและการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณและบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน ดำเนินการสร้าง (1) พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล แยกเป็น ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ จำนวน 23 พื้นที่ และพื้นที่ 15 ไร่ จำนวน 314 พื้นที่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่ และให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา (2) พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน รวมพื้นที่ไม่เกิน 54,676 ไร่ และ (3) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เพื่อการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ 10 วิถีเชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า โดยการดำเนินการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และยกระดับชุมชนทั้ง 337 ตำบล ให้สามารถ (1) แก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ (2) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน (3) สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลผลิตสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยาที่สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (4) เพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม (5) เพิ่มพื้นที่ป่าที่ช่วยพอกอากาศที่บริสุทธิ์และช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (6) เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้ำ และป่า (7) เพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่สำคัญยังช่วยให้ชุมชนได้ ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า ในระยะที่ 2 มีแผนดำเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชนซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาระดับมุ่งไปสู่การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากในพื้นที่ดำเนินการ เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ขยายตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน สร้างการจัดการความรู้ในมิติการพึ่งตนเองด้านครู คลัง ช่าง หมอ ของชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ให้ได้ผลการดำเนินงานที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสารสังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบการทำงานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (SEP for SDGs) ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับและทุกวัย ผ่านการดำเนินงานโครงการในทุกพื้นที่เพื่อสื่อสารวิธีการแก้ไขวิกฤตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่างความสำเร็จที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนการทั้ง 2 ระยะจะเป็นการ (8) เตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องของน้ำ อาหาร และพลังงานทดแทนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาดวิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

4.2 เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน

4.3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

● ผลผลิตของโครงการ

1) กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้ จำนวน 34,367 คน

2) เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,940 ไร่

3) เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่ จำนวน 24,842 ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,676 ไร่

4) เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ 3,246 ตำบล รวมจำนวน 9,188 คน

● ตัวชี้วัด

1) เกิดแกนนำการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกิจกรรม ครูประจำฐานการเรียนรู้พึ่งพาตนเองและครูพาทำ จำนวน 34,367 คน

2) เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล และระดับครัวเรือน จำนวน 24,842 ครัวเรือน

3) เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน 9,188 คน

4) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 เท่า จากเดิม ภายใน 2 ปี

5) พื้นที่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จะลดปัญหาจากภัยแล้งได้ 50% ของพื้นที่ดำเนินการภายใน 3 ปี

5.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65
1. เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท)	- ผู้ได้รับการจ้าง จำนวน 9,188 คน : 165,384,000 บาท	- ผู้ได้รับการจ้างงาน จำนวน 9,188 คน : 826,920,000 บาท - ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 25,179 ครัว. : 2,517,900,000 บาท	- ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 25,179 ครัว. : 2,517,900,000 บาท
2. ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท)	- ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 25,179 ครัว. : 75,537,000 บาท	- ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 25,179 ครัว. : 2,014,320,000 บาท	- ครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 25,179 ครัว. : 2,014,320,000 บาท

เป้าหมายและตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 63	ปีงบประมาณ 64	ปีงบประมาณ 65
3. ลดต้นทุน (หน่วย : บาท)			
4. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน (หน่วย : คน)	9,188 คน	9,188 คน	-
5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)			

ผลลัพธ์

1. เพิ่มรายได้ครัวเรือนที่ผ่านการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบในปีแรก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน/ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายเท่ากับเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนและพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็นข้าว สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดูคนในชุมชน ระยะต่อมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งผลผลิตจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

2. เพิ่มการจ้างงานด้วยการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล ๆ ละ 10 คน รวม 3,370 คน และจ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 2,909 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 5,818 คน รวมผู้ได้รับการจ้างงานทั้งสิ้น 9,188 คน จ้างงานคนละ 9,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

3. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำฝนในพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ได้ไม่น้อยกว่า 145 ล้านลูกบาศก์เมตร

4. สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะเรื่องข้าว สามารถผลิตข้าวนาปีคิดเป็นผลผลิตเป็นข้าว จำนวน 10,818,780 กิโลกรัม สามารถเป็นแหล่งอาหารหลักเลี้ยงดูคนในชุมชนได้ปีละไม่น้อยกว่า 108,187 คน

5. เพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง ได้ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ปลูกใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 10,303,600 ต้น

6. พื้นฟูทรัพยากรดิน ได้ไม่น้อยกว่า 25,759 ไร่ต่อปี ลดการชะล้างหน้าดินที่ก่อให้เกิดตะกอนดิน คิดเป็นปริมาณ 2,575.9 ตันต่อปี

5.3 ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

1. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตและมีความสุข

2. ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี 3 เดือน (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2564)

7. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.

☒ เป้าหมาย รักษาแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในช่วง 2 ปี

8. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ พ.ร.ก.

☒ เป้าหมาย สร้างแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

9. ความสอดคล้องกับเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนงานภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ

☐ 9.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ

☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพื้นที่เป้าหมาย
โปรดระบุ

- ☐ ภาคเกษตรกรรม ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน
- ☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ

☒ 9.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน

☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

โปรดระบุ

- ☒ พัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน ☒ พัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก
- ☒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดับชุมชน
- ☒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ☒ เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

☐ 9.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่าง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สถานะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว

☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ

โปรดระบุ

- ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค ☐ ส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุน

☐ 9.4 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกยระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและเศรษฐกิจฐานราก

โปรดระบุ

- ☐ การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบชลประทาน ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
- ☐ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ☐ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

10. วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายรวมของแผนงาน/โครงการ (หน่วย : ล้านบาท)
กรณีที่การดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด
โปรดระบุแหล่งที่มาและความพร้อมของแหล่งเงินดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทน วิทยากรราชการ (บรรยาย)	350 รุ่น ๆ ละ 1 คน จำนวน 8 ชม. ๆ ละ 600 บาท	240.6322		240.6322
					1.6800		1.6800
			- ค่าตอบแทน วิทยากร เอกชน (บรรยาย)	350 รุ่น ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท	3.3600		3.3600
			- ค่าตอบแทน วิทยากร เอกชน (แบ่งกลุ่ม)	350 รุ่น ๆ ละ 10 คน ๆ ละ 17 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท	71.4000		71.4000
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	- ค่าอาหาร	35,009 คน ๆ ละ 14 มื้อ ๆ ละ 150 บาท	73.5189		73.5189
			- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	35,009 คน ๆ ละ 10 มื้อ ๆ ละ 35 บาท	12.2532		12.2532
			- ค่าพาหนะ	35,009 คน ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 600	42.0108		42.0108
			- ค่าที่พัก	35,009 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 100	14.0036		14.0036
			- ค่าเอกสาร ประกอบการ อบรม	35,009 คน ๆ ละ 70 บาท	2.4506		2.4506
			- ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุอบรม	35,009 คน ๆ ละ 70 บาท	2.4506
	- ค่าวัสดุ สนับสนุน กิจกรรมฝึก สาธิต	35,009 คน ๆ ละ 500 บาท	17.5045			17.5045	

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน							
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พื้นที่ 1 ไร่ (ปริมาตร ดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร)	9,925 แปลง ๆ ละ 45,200 บาท	2,359.3270		2,359.3270
					448.6100		448.6100
			- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง พื้นที่ 3 ไร่ (ปริมาตร ดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร)	14,917 แปลง ๆ ละ 104,000 บาท	1,551.3680		1,551.3680
			- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างพื้นที่ 10 ไร่ (ปริมาตร ดินขุด 19,200 ลูกบาศก์เมตร)	23 แปลง ๆ ละ 693,000 บาท	15.9390		15.9390
			- ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้างพื้นที่ 15 ไร่ (ปริมาตร ดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร)	314 แปลง ๆ ละ 1,040,000 บาท	326.5600		326.5600
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	- จัดทำสื่อการ เรียนรู้ในพื้นที่ ประกอบด้วย ป้ายและสื่อ เรียนรู้ประจำ ฐาน วิดีโอคลิป เพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น	337 แปลง ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ ครุภัณฑ์) สำหรับการ จัดทำฐานเรียนรู้ เช่น วัสดุ อุปกรณ์สำหรับ การปลูกพืช วัสดุอุปกรณ์	337 แปลง ๆ ละ 30,000 บาท	10.1100		10.1100

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
			สำหรับบำรุงดิน เป็นต้น				
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	ผู้ปฏิบัติงานใน พื้นที่ CLM และ พื้นที่ HLM เป้าหมาย 9,188 คน เดือน ละ 9,000 บาท จำนวน 12 เดือน	9,188 คน	992.3040		992.3040
กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน							
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สำหรับฝึก ปฏิบัติร่วมกันใน แปลงของ ครัวเรือน เพื่อ การเรียนรู้ กิจกรรมโคก หนอง นา 24,842 พื้นที่ ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน	24,842 แปลง ๆ ละ 20,000 บาท	496.8400		496.8400
กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล							
					577.8930		577.8930
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้เรื่อง คนหัวเห็ด	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้เรื่อง กสิกรรม ธรรมชาติ	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับ ฐานเรียนรู้คน เอากลั่น	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้คน รักแม่ธรณี	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับฐาน เรียนรู้คนติดดิน	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้คน รักน้ำ	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้คน รักแม่โพสพ	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้คนมี ไฟ	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับ ฐานเรียนรู้ห้วคั่น นาทองคำ	337 ฐาน ๆ ละ 20,000 บาท	6.7400		6.7400
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนหัวเห็ด โดย ใช้แรงงานจิต อาสาในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 85,000 บาท	28.6450		28.6450
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ กลีกรรรม ธรรมชาติ โดย ใช้แรงงานจิต อาสาในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 90,000 บาท	30.3300		30.3300
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนเอาถ่าน โดย ใช้แรงงานจิต อาสาในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 50,000 บาท	16.8500		16.8500

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนรักแม่ธรณี โดยใช้แรงงาน จิตอาสาใน ชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท	26.9600		26.9600
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนติดดิน โดยใช้ แรงงานจิตอาสา ในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท	26.9600		26.9600
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนรักน้ำ โดย ใช้แรงงานจิต อาสาในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 80,000 บาท	26.9600		26.9600
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนรักแม่โพสพ โดยใช้แรงงาน จิตอาสาใน ชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 90,000 บาท	30.3300		30.3300
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ คนมีไฟ โดยใช้ แรงงานจิตอาสา ในชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 100,000 บาท	33.7000		33.7000
			- ค่าวัสดุในการ สร้างฐานเรียนรู้ หัวคันทองคำ โดยใช้แรงงาน จิตอาสาใน ชุมชน	337 ฐาน ๆ ละ 50,000 บาท	16.8500		16.8500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	- เครื่องคว่ำ อนกประสงค์ (ใช้คว่ำชา/ กาแฟ/ถั่ว/ ธัญพืช/โกโก้/ เกาลัด) 5 Kg	16 เครื่อง ๆ ละ 691,900 บาท	11.0704		11.0704

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
			- เครื่องกลั่น แอลกอฮอล์ จากน้ำอ้อย 40 ลิตร	16 เครื่อง ๆ ละ 149,800 บาท	2.3968		2.3968
			- เครื่อง สกัด น้ำมันจากพืช Bio diesel	337 เครื่อง ๆ ละ 198,000 บาท	66.7260		66.7260
			- เครื่องผสม อาหารสัตว์ DC Motor 3HP	337 เครื่อง ๆ ละ 90,900 บาท	30.6333		30.6333
			- เครื่องสับย่อย อาหารสัตว์ และ กิ่งไม้	337 เครื่อง ๆ ละ 58,800 บาท	19.8156		19.8156
			- ระบบ Solar off Grid Inverter ขนาด 10 KW	16 ระบบๆ ละ 1,690,600 บาท	27.0496		27.0496
			- เครื่องบรรจุ กระป๋อง	337 เครื่องๆ ละ 87,800 บาท	29.5886		29.5886
			- เครื่องขึ้นรูป ภาชนะจากวัสดุ ธรรมชาติ	337 เครื่อง ๆ ละ 203,300 บาท	68.5121		68.5121
			- เครื่องบำบัด น้ำเสียแบบเดิม อากาศใช้ พลังงาน Solar cell	337 เครื่องๆ ละ 65,200 บาท	21.9724		21.9724
			- เครื่องหีบ น้ำอ้อยไฟฟ้า+ แบตเตอรี่	16 เครื่อง ๆ ละ 117,700 บาท	1.8832		1.8832
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน			4.8898		4.8898
			- ค่าตอบแทน วิทยากร เอกชน (บรรยาย)	1 คน จำนวน 10 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 รุ่น	0.0720		0.0720
			- ค่าตอบแทน วิทยากร เอกชน (แบ่งกลุ่ม)	5 คน ๆ ละ 17 ชม. ๆ ละ 1,200 บาท จำนวน 6 รุ่น	0.6120		0.6120

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	- ค่าอาหาร	674 คน ๆ ละ 8 มื้อ ๆ ละ 250 บาท	1.3480		1.3480
			- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	674 คน ๆ ละ 6 มื้อ ๆ ละ 50 บาท	0.2022		0.2022
			- ค่าพาหนะ	674 คน ๆ ละ 2 เที่ยว ๆ ละ 900 บาท	1.2132		1.2132
			- ค่าที่พัก	674 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 750 บาท	1.0110		1.0110
			- ค่าเอกสาร ประกอบการ อบรม	674 คน ๆ ละ 70 บาท	0.0472		0.0472
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุอบรม	674 คน ๆ ละ 70 บาท	0.0472		0.0472
			- ค่าวัสดุ สนับสนุน กิจกรรม ฝึกสาธิต	674 คน ๆ ละ 500 บาท	0.3370		0.3370
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน			116.0304		116.0304
			- ค่าตอบแทน วิทยากร ราชการ (บรรยาย)	จำนวน 3 คน คนละ 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 44 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน	0.3960		0.3960
	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	- ค่าอาหาร	44 รุ่น ๆ ละ 55 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 250 บาท	1.2100		1.2100
			- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	44 รุ่น ๆ ละ 55 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท	0.4840		0.4840
			- ค่าที่พัก	44 รุ่น ๆ ละ 55 คน ๆ ละ	1.8150		1.8150

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
				1 คิน ๆ ละ 750 บาท			
			- ค่าพาหนะ	44 รุ่น ๆ ละ 55 คน ๆ ละ 2 เทียว ๆ ละ 900 บาท	4.3560		4.3560
	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	- ค่าวัสดุอบรม	44 รุ่น ๆ ละ 55 คน ๆ ละ 70 บาท	0.1694		0.1694
	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- การจ้างเหมา บุคลากร ประจำ โครงการฯ เพื่อ การเพิ่ม ศักยภาพศูนย์ ศึกษาการพัฒนา ตามศาสตร์ พระราชฯ	33 คน	9.9000		9.9000
			- การศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยข้อมูลด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อวัด ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพชีวิต ใน บริบท โคน หนอง นา โมเดล	1 วิจัย	5.0000		5.0000
			- การสำรวจเก็บ ข้อมูลและจัดทำ แผนที่ภาพถ่าย ทางอากาศและ แผนที่ภูมิ ประเทศด้วย อากาศยานไร้ คนขับ และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การประมวลผล	337 แปลง	33.7000		33.7000
			- การจัดซื้อ/ จัดหาภาพถ่าย ดาวเทียม	ครอบคลุม 15,801 แปลง	34.0000		34.0000

งบรายจ่าย*	หมวด รายจ่าย ย่อย**	ประเภท รายการ	รายละเอียด		วงเงิน (ล้านบาท)		
			ชื่อรายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก.	เงิน งบประมาณ / อื่น ๆ	รวม
			รายละเอียดสูง (โดย สทอภ. และหน่วยงาน รวม)				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ เพื่อวัด ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพชีวิต ในบริบท โลก หนอง นา โมเดล	1 ระบบ	15.0000		15.0000
			- การจัดหา/ จัดซื้อ Infrastructure Software (อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์)	1 ระบบ	10.0000		10.0000
รวม					4,787.9164		4,787.9164

วิธีการที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่าย

- โดยใช้หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางในการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ของสำนักงานงบประมาณ

- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย 3 ร้านขึ้นไป
- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งสุดท้าย ไม่เกิน 2 ปี

11. สถานะของโครงการ (กรณีเป็นแผนงาน ให้ข้ามข้อนี้)

11.1 ดำเนินการได้ทันที



11.2 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม



11.3 ความพร้อมของโครงการ



1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ

☒ มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

☐ ต้องจัดหาใหม่

☐ มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

1. มีการสำรวจผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีหนังสือยินยอมการใช้ที่ดินจากเจ้าของที่ดิน ให้กรมการพัฒนาชุมชนใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามโครงการได้ ภายใน 5 ปี

2. มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 22 ศูนย์ กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เป็นศูนย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากร ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และภาคีเครือข่ายของกรมการพัฒนาชุมชน

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ

☒ มีแล้วและสมบูรณ์ ☐ มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ไม่มี

มีแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5 และแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่ 3 ไร่ 10 ไร่ 15 ไร่

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 9.1-9.3 สามารถข้ามได้)

☒ ไม่กระทบ

☐ กระทบ

☐ รายงาน EIA / รายงาน IEE ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฯ และ/หรือ อยู่ระหว่างเสนอตามขั้นตอน

เป็นโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่กว่า 40 ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

☒ มีพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

☐ ไม่มีและต้องจัดหาเพิ่มทั้งหมด

1. กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสิริกรรมธรรมชาติ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี (ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ศาสนา สื่อมวลชน) มีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนโครงการ

2. มีหลักสูตรการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ ทีมวิทยากรเจ้าของหลักสูตร

3. มีแรงงานกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

☒ มีแล้ว ☐ ไม่มี

ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการ (การใช้งาน/ให้บริการ การบำรุงรักษา) ภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

☒ พร้อม ☐ ไม่พร้อม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจ มีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และได้รับการเตรียมความพร้อมจากการฝึกอบรมให้เป็นแกนนำการพัฒนา เป็นครูกระบวนการ ครูกิจกรรม

ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาทำ ซึ่งมีคุณลักษณะในการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7) การสนับสนุนงบประมาณ

☒ ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่น ๆ

☐ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว แต่

☐ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

☐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่มีจำนวนไม่เพียงพอ

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

12. ขอบเขตการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 35,009 คน ประกอบด้วย ประชาชนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้วเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ในหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนหรือศูนย์ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำการพัฒนา สามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกิจกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง และครูพาทำ เพื่อขับเคลื่อนงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี รายละเอียดหลักสูตรเป็น ดังนี้

- สร้างแรงบันดาลใจด้วย “สื่อ คนหวงแผ่นดิน” กิจกรรมกลุ่ม/กติกาศึกคัก คล่องแคล่ว
- กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์/ฝากตำแหน่ง อายุ รับผ้าสี เลือกผู้นำ
- เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน “SEP To SDGs”
- สื่อ ที่นี้หมอชิตสร้างพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล
- “เจอนั่นเจอนี้” กิจกรรมศึกษาตัวอย่างความสำเร็จทั้ง 5 รูปแบบ ของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ

มาบเอื้อง (ฝึกปฏิบัติการ คนรักแม่ธรณี คนรักน้ำ คนมีน้ำยา คนรักสุขภาพ คนเอาถ่าน ฯลฯ)

- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ

- มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

- หายอยู่ หากิน

- การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเองและ

รองรับภัยพิบัติ

- การขับเคลื่อนสังคม (Social Movement) และการสร้างเครือข่าย

- ตัวอย่างการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ตามกลไก 3 5 7

- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

- Workshop กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตาม

กลไก 3 5 7 (พื้นที่เป้าหมาย 11 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน)

- Workshop นำเสนอแผนการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ

กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

กิจกรรมที่ 2.1 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ในพื้นที่ทำกินหรือพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ 7 ภาคี ดำเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติการระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง และด้านการพัฒนามนุษย์ กว่า 40 ทฤษฎีตามหลักการพัฒนามิสังคมอย่างยั่งยืนผ่านงานปรับปรุงกายภาพพื้นที่ 337 พื้นที่ ด้วยงานก่อสร้างอาคารพื้นฐาน ฐานเรียนรู้ของพื้นที่ งานจัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ และสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 24,842 ครัวเรือน รวมพื้นที่ครัวเรือนได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบทั้งสิ้น ไม่เกิน 54,676 ไร่ ผ่านงานปรับปรุงกายภาพพื้นที่ 24,842 พื้นที่ พื้นที่ละไม่เกิน 3 ไร่

กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการจ้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 337 ตำบล ๆ ละ 10 คน รวม 3,370 คน และในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 2,909 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวม 5,818 คน รวมผู้ได้รับการจ้างงานทั้งสิ้น 9,188 คน จ้างงานคนละ 9,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model : HLM) ระดับครัวเรือน สนับสนุนการสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3 ไร่/ครัวเรือน จำนวนรวมทั้งสิ้น 24,842 ครัวเรือน รวมพื้นที่ครัวเรือนได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบทั้งสิ้นไม่เกิน 54,676 ไร่ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ สำหรับฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน

กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เพื่อสร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จำนวน 9 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานกลไกธรรมชาติ ฐานคนรักน้ำ ฐานคนรักแม่ธรณี ฐานคนรักแม่โพสพ ฐานคนติดดิน ฐานคนมีไฟ ฐานคนเอาถ่าน ฐานหัวคั่นนาทองคำ ฐานคนหัวเห็ด เชื่อมโยงกับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานการผลิตวัสดุพื้นฐานที่ต้องการใช้ในการพัฒนาพื้นที่ และฐานการแปรรูปผลผลิตรวมไปถึงนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตจากพื้นที่ สร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ในรูปแบบพหุภาคี ในพื้นที่ 337 ตำบล

กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน สำรวจ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาควิชาการ ในพื้นที่ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคน หนอง นา โมเดล สำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ มีการพัฒนาและจัดทำระบบ/เครื่องมือ สำหรับการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลสำเร็จ ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

☒ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

14. วิธีการดำเนินงาน

14.1 ดำเนินการเอง ☒

14.2 จัดจ้าง

15. แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามขอบเขตการดำเนินงานในข้อ 12 ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

[illegible]

[illegible]

16. แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย: ล้านบาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ โดยในกรณีที่มีการดำเนินแผนงาน/โครงการจำเป็นต้องใช้จ่ายจากแหล่งเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด ให้แยกแผนการใช้จ่ายเงินระหว่างเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดและแหล่งเงินอื่น ๆ ให้ชัดเจนด้วย

รูปแบบการเบิกจ่ายเงิน ☐ / รายวัน ☒ รายเดือน ☒ ตามงวดงาน

[illegible]

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน															
กิจกรรมที่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน				82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920	82.6920
กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน				82.8066	82.8066	82.8066	82.8066	82.8066	82.8070						
กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล							96.3155	96.3155	96.3155	96.3155	96.3155	96.3155			
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย				0.8149	0.8149	0.8149	0.8149	0.8149	0.8153						
กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7353	7.7362
รวม	7.7353	67.8933	657.7250	824.0385	824.0387	763.8807	270.3643	270.3643	270.3651	186.7428	186.7428	186.7428	90.4273	90.4273	90.4282

17. การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้

เกิดการบริโภคภายในประเทศ เกิดการกระจายรายได้และหมุนเวียนภายในประเทศ ซึ่งส่งผลทางตรงต่อ GDP ของประเทศ (GDP = Consumption + Investment + Government spending + (Export - Import))

18. แนวทางการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินโครงการ

18.1 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน

18.2 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ติดตามประเมินผล

18.3 การให้ภาคประชาชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

18.4 ระบบการติดตามโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับกรม จังหวัด อำเภอ

19. เงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ

มีรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคีเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคแกนนำชุมชนที่เป็นต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญให้กับชุมชน

แผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ปัจจัยความเสี่ยง	ความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาวะโลกร้อน ดินฟ้าอากาศแปรปรวน ภัยธรรมชาติ	เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลและปริมาณน้ำระเหยเฉลี่ยต่อวันมากขึ้น ทำให้น้ำที่กักเก็บไว้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรต่อปี	ขุดสระให้ลึกประมาณ 4 - 6 เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อการกักเก็บน้ำฝน	ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564
2. ความพร้อมในการยอมรับความเสี่ยงของครัวเรือนต้นแบบที่จะต้องขาดรายได้ในช่วงเวลาการพัฒนาพื้นที่	ครัวเรือนต้นแบบมีวิถีชีวิตดั้งเดิมในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี	สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเพื่อเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ถูกต้อง	ก.ค. 2563 – ก.ย. 2564

ขอรับรองว่าข้อมูลของโครงการถูกต้องและได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงของหน่วยงาน รวมทั้งขอยืนยันว่าสามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

1. ชื่อ-สกุล นายจำเริญ แหวนเพชร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โทรศัพท์มือถือ 061 420 2957

โทรสาร 0 2143 8912

E-mail : cdd.plan2014@gmail.com

2. ชื่อ-สกุล นางสาวมนทิรา เข้มทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

โทรศัพท์มือถือ 081 919 0179

โทรสาร 0 2143 8912


E-mail : cdd.plan2014@gmail.com

Line ID : montira1968



**กรมการพัฒนาชุมชนเสนอของบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน
จำนวน 1 โครงการ**

**โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ 4,787.9164 ล้านบาท**



หลักการ

- โคก หนอง นา โมเดล เป็นการประยุกต์ภูมิปัญญาใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เหมาะสมกับ
สภาพแต่ละพื้นที่ตามภูมิสังคม
- น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีนครหลวงศรีนครน
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "สืบสาน รักษา ต่อยอด" พระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลกัย COVID-19
ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยใช้ โคก หนอง นา โมเดล
เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีการจ้างงานและขยาย
ผลการเรียนรู้ ไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ในที่ดิน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โลก หนอง นา โมเดล

1

2. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

2

3. สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน

3

4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

4

7. พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล


7


5. บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ต่อยอดทางธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่

5

6. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

6





สร้างคุณเรียนรู้ระดับ
ชุมชน CLM
3,246 ตำบล

เพิ่มศักยภาพให้แกนนำ
มาเป็นครูพำทำ



อบรมหลักสูตรพื้นฐาน
5 วัน 4 คืน
ค้นหาคนมีใจ

ใช้เป็นคู่มือและสื่อ
ในการฝึกอบรม



สร้างสื่อ/คู่มือ
เผยแพร่องค์ความรู้




อบรม "สร้างคน"

สร้างพื้นที่ต้นแบบ

HLM

ตัวอย่างความสำเร็จ



ด้วยกิจกรรมเอามือสามัคคี




earthsafe

มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

มูลนิธิรักแผ่นดิน (EarthSafe Foundation)

มาตรฐาน อินทรีย์ วิถีไทย



“ผืนดินของคนไทย แหล่งน้ำของคนไทย
พระเจ้าอยู่หัวฯ ของคนไทย
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต้องมาจากวิถีไทย”

มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

ปฏิเสธการใช้สารเคมี
ทุกรูปแบบทุกกระบวนการ
ไม่ใช้พืชตัดต่อพันธุกรรม

การปฏิบัติในแปลงปลูก

ดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บนพื้นฐานนับถือ 9 ขึ้น

การดำเนินชีวิต

ยินยอมให้ข้อมูลและให้มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิต
ได้ในทุกมิติ

การใช้ระบบที่สอดคล้องกับบริบท

ตัวอย่างความสำเร็จภายใต้ มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

earthsafe



แนวทางการดำเนินงานที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
๑. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนา กลไกระบบ เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	กลุ่มเป้าหมาย : ๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด จันทบุรี ๑๓ จังหวัด ระยอง ๓๓ คน ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ ๑ คน จำนวน ๕๓ อำเภอ รวม ๕๓๕ คน ๓. ครีวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ครีวเรือน ๆ ละ ๑ คน ๔. ครีวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครีวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครีวเรือน ๆ ละ ๑ คน ๕. ผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน ๙,๑๘๘ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๕,๐๑๕ คน งบประมาณ : ๒๔๐,๖๓๒,๒๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ ศูนย์, ศูนย์เรียนของเครือข่ายในพื้นที่ หรือพื้นที่ต้นแบบในชุมชนที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๓๙ ศูนย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๐ แห่ง หน่วยดำเนินการ : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑. จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาภาคการศึกษาระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน ๕ วัน ดังนี้ วันที่ ๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าฝึกอบรมและเสริมสร้างทักษะความรู้เบื้องต้นในสาระสำคัญ ดังนี้ - กระบวนการความคาดหวัง/กลุ่มสัมพันธ์/ฝากตำแหน่ง อายุ รับผ้าสี เลือกผู้นำ - เรียนรู้ตำราผืนดิน กิจกรรมเดินชมพื้นที่ - เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน - ถอดบทเรียนผ่านสื่อแผ่นดินไทย ตอน “แผ่นดินวิกฤต” วันที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน และฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ให้เข้าใจถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในสาระสำคัญ ดังนี้ - หลักสิทธิมนุษยชนชาติ - แลกเปลี่ยนกับปราชญ์ - ฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้	เดือน กันยายน ๒๕๖๓ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔	สถาบันการ พัฒนาชุมชน กรมการพัฒนา ชุมชน

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย คำนิยาม
	- ถอดบทเรียนผ่านสื่อ ตอน “คนหวงแผ่นดิน” วันที่ ๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เข้าถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการเป็นครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำในสาระสำคัญ ดังนี้ - สื่อสร้างพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” - การจัดกิจกรรมพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” - ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “ทฤษฎีบันได ๙ ขั้น สู่ความพอเพียง” วันที่ ๔ เพื่อสร้างความตระหนักกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย เรียนรู้การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งาน การเอื้ออำนวย การเอื้ออำนวยในภาวะวิกฤตในสาระสำคัญ ดังนี้ - สุขภาพพึ่งตน พัฒนา ๓ ชุมพลัง - สถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติ - จิตอาสาพัฒนาเอื้ออำนวยพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ - Team Building หายู หากิน วันที่ ๕ เพื่อเรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดลของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสาระสำคัญ ดังนี้ - กัญญ์ต่อสถานที่พัฒนาจิตใจ - ทำบุญตักบาตร - ในหลวงในดวงใจ - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ - นำเสนอยุทธศาสตร์ ๒. สถาบันการพัฒนาชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่เป้าหมายได้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
ตัวชี้วัดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพเพียง รูปแบบ โคน หนอง นา โมเดล จำนวน ๓๕,๐๑๕ คน		
๒. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล	กิจกรรมที่ ๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล	เดือน กันยายน - ๒๕๖๓ - เดือน เมษายน ๒๕๖๔	๑. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย
กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล แบ่งเป็น พื้นที่ ๑๐ ไร่ จำนวน ๒๓ ตำบล และพื้นที่ ๑๕ ไร่ จำนวน ๓๑๔ ตำบล	งบประมาณ : ๓๕๙,๓๔๙,๐๐๐ บาท		๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ
สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล	หน่วยดำเนินการ : ๑. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย		
๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน :		
๑. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนำแบบแปลนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพเพียง รูปแบบ โคน หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาคีเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้งานแผน ออกแบบการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคน หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด			
๒. กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคน หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้			
๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงแบบแปลนที่ดิน (ชุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคน หลุมขมทราย ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตามภูมิสังคม)			

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย คำนิยาม
	(๑) พื้นที่ ๑๐ ไร่ ปริมาตรดินชุด ๑๘,๒๐๐ ลบ.ม. (๑.๑) จำนวน ๑๑ ครัวเรือน/แปลง ในพื้นที่จังหวัด ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี น่าน แม่ฮ่องสอน และ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพบก (๑.๒) จำนวน ๑๒ ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ (๒) พื้นที่ ๑๕ ไร่ ปริมาตรดินชุด ๒๘,๘๐๐ ลบ.ม. (๒.๑) จำนวน ๑๔๖ ครัวเรือน/แปลง ในพื้นที่จังหวัด ๑๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี อุตรดิตถ์ สกลนคร น่าน เชียงใหม่ ตาก พิจิตร แม่ฮ่องสอน พัทลุง นครราชสีมา สุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพบก (๒.๒) จำนวน ๑๖๘ ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๓. จังหวัด/อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์) สำหรับจัดทำฐานเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงดิน เป็นต้น ๔. จังหวัด/อำเภอ สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ เช่น บ้าย สื่อ คลิปวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ๕. พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟู ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ๖. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพบก สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็น พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
ตัวชี้วัดกิจกรรม เกิดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ในระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล กิจกรรมที่ ๒.๒ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน แบ่งเป็น พื้นที่ ๑ ไร่ จำนวน ๙,๙๒๕ ครัวเรือน/แปลง และ พื้นที่ ๓ ไร่ จำนวน ๑๔,๙๑๗ ครัวเรือน/แปลง งบประมาณ : ๑,๙๙๙,๙๙๙,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑. จังหวัด/อำเภอ นำแบบแปลนสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่ได้จากการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาภาคีกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และมีการออกแบบร่วมกันระหว่างครัวเรือนเจ้าของพื้นที่ ภาครัฐเครือข่าย และช่างออกแบบในพื้นที่ มาใช้วางแผน ออกแบบ การปรับปรุงกายภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๒. จังหวัด/อำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตามจำนวนพื้นที่ที่จังหวัดได้รับจัดสรร โดยดำเนินการปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่ได้จากข้อ ๑ ซึ่งแบ่งการดำเนินการ ดังนี้ ๒.๑ ดำเนินการปรับปรุงแบบแปลนที่ดิน (ชุด ปรับแต่ง ทำคลองไส้ไก่ หนอง โคก หลุมขนมครก ฯลฯ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ตามภูมิสังคม) - พื้นที่ ๑ ไร่ ปริมาตรดินชุด ๑,๕๐๐ ลบ.ม. - พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรดินชุด ๔,๐๐๐ ลบ.ม. ๒.๒ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่ต้นแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด			

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
๓. สร้างงานสร้างรายได้ รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบ ใหม่ กลุ่มแรงงานที่ อพยพกลับท้องถิ่นและ ชุมชน	๓. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำศาสตร์พระราชและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟู ด้านการบริหารจัดการน้ำด้านการใช้ประโยชน์ป่า ๓ อย่าง เพื่อประโยชน์ ๔ อย่าง ๔. ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา ๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน พื้นที่ของภาคเอกชน หรือพื้นที่ครอบครอง/พื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตัวชี้วัดกิจกรรม เกิดพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๓ ไร่ จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จำนวน ๙,๑๘๘ คน แยกการทำงานเป็น ดังนี้ ๑. ทำงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๓,๓๗๐ คน ๒. ทำงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒,๕๐๕ ตำบล ๆ ละ ๒ คน รวม ๕,๐๑๐ บาท งบประมาณ : ๙๙๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง ๒. พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง หน่วยดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามประกาศและระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ดังนี้ ๑) มีสัญชาติไทย ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร	เดือน กันยายน ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๔	กองการ เจ้าหน้าที่ กองคลัง สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัด และ สำนักงาน พัฒนาชุมชน อำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๓) ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๔) สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กำหนด ๑ ปี ๕) เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) คำนิยาม เพิ่มเติม ๕.๑) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ๕.๒) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ๕.๓) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีงานประจำ ๕.๔) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือ ออกจากงาน โยกย้าย กลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค ๖) ผู้รับจ้างต้องไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๖๒๙ ได้แก่ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น ๗) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทำสัญญาจ้าง ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง อย่างน้อย ๓ คน โดยคัดเลือกจากพัฒนาการอำเภอพัฒนาการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ หรือภาคประชาชน เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีหน้าที่รับมอบผลการดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ๔. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๔.๑ ผู้รับจ้างจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๔.๒ รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔.๒.๑ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๑) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล โคกหนองนา โมเดล ๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบมาตรฐาน ๑.๒) ทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน (หลักการกำหนดประเภทพื้นที่กิจกรรมชีวิต) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑.๓) พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน ๑.๔) เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำปฏิบัติการจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง ๑.๕) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๑.๖) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๑.๗) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ๒) สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ ๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๒.๓) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ๔.๒.๒ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ๑) พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล ๑.๒) ทำงานตามหลักสิทธิธรรมชชาติ (หลักการทำการเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมีทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒) สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ๒.๑) หนุนเวียนไปรวมเอามือกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทำ ๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ ๒.๓) สํารวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform ๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ๔.๒.๓ สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๔.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงาน ๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน ๒) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง ๓) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการพัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้ ๔.๒.๕ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๕. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะส่งมอบผลการดำเนินงานเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่ ๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะจ่ายเงินโดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท ทางบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ๗. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสรุปรายงานผลการดำเนินงาน เงื่อนไขอื่น ๆ ๑. ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ผักกอบบรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนาหลักสูตรระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะเวลา ๕ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ ศูนย์ หรือศูนย์ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ๒. ปฏิบัติงานวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (พร้อมทั้งลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้จ้างเป็นผู้กำหนดให้) ทั้งนี้ หากมีการปฏิบัติงานเป็นและต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๓. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทำงานแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ ๔. ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการจ้างได้ ๕. ถ้าผู้รับจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และต้องจ่ายค่าชดเชยการฝึกอบรมตามอัตราที่กำหนด สถานที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดำเนินงาน โดยส่งเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพื้นที่ที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ตั้งอยู่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานอพยพกลับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) รวมจำนวน ๙,๑๘๘ คน ตัวชี้วัดกิจกรรม ๑. เกิดการจ้างงานในพื้นที่ จำนวน ๙,๑๘๘ คน ๒. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น		
๔. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of	กลุ่มเป้าหมาย : ๑. ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือนละ จำนวน ๒๔,๘๔๒ คน ๒. ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓. เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ ในกิจกรรมที่ ๓ งบประมาณ : ๔๙๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๒๔,๘๔๒ แปลง หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
life : HLM) ระดับ ครัวเรือน	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน : ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ครุภัณฑ์ สำหรับฝึกปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน เช่น ปู่ ฟางข้าว แกลบ จอบ เสียม ก้าวไม้ พันธ์ไม้ เป็นต้น ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ผู้เข้าร่วมการจ้างงานสร้างรายได้ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน พื้นที่ละ ๓ ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า ๒๐ คน ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เกิดการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ ๒. เกิดความรักสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ ตัวชี้วัดกิจกรรม ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติการวิถีทางหลักกิจกรรมชุมชนชาติ ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่		
๕. บูรณาการร่วมพัฒนา พื้นที่ระดับตำบล	กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม ๓๓๗ คน งบประมาณ : ๕๗๗,๘๔๓,๐๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ แปลง หน่วยดำเนินการ : ๑. กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน ๗ ภาคีระดับตำบล ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคสื่อมวลชน เพื่อเป็นคณะทำงานสนับสนุน และประเมินความพร้อมของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ	เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑. กองคลัง กรมการพัฒนา ชุมชน ๒. สำนักงาน พัฒนาชุมชน อำเภอ

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	ทั้งนี้ อำเภอพิจารณาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามหลักกิจกรรมชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการสาธิตการสร้างฐานการเรียนรู้ เช่น ไม้ ต้มไข่ ใบจาก ใบตองตึง ใบหญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น ๒) อำเภอจัดกิจกรรมฝึกอบรมโดยใช้แนวทางเอามื้อสามัคคีและเชิญปราชญ์ชุมชนที่มีองค์ความรู้มาทำการสาธิตและฝึกปฏิบัติในการสร้างฐานการเรียนรู้ (เป็นจุดแสดงองค์ความรู้) ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะและนำไปปรับใช้ในครัวเรือน ๓) อำเภอถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการกิจกรรมฝึกบูรณาการร่วมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ระดับตำบลเพื่อเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับปรับฐานเพื่อการเรียนรู้ ๑) อำเภอจัดทำรายละเอียดรายการวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการสาธิตและฝึกปฏิบัติสำหรับปรับฐานเพื่อการเรียนรู้ ตำบลละ ๙ ฐาน ดังนี้ (๑) ฐานการเรียนรู้รู้สักรรรมธรรมชาติ (เอามื้อสามัคคี) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือฝึกปฏิบัติการเอามื้อสามัคคี เช่น ถูมือผ้า เชือกมัดฟาง ไม้ปัก ฟางข้าว บัวรดน้ำ ถังน้ำ จอบ เสียม ปุ้งกี เป็นต้น โดยคำนึงถึงจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอการนำไปใช้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วเกิดประสิทธิภาพ (๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตเพาะเห็ด เช่น อาหารเพาะเห็ด ซีลีอย หัวเชื้อเห็ด ผงพลาสติกทึบร้อน ฝ้ายหรือ สาลี ร้าละเอียด ปูนขาว ดินกลีอ เป็นต้น (๓) ฐานการเรียนรู้คนเฝ้าถ่าน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในสาธิตการเผาถ่านการทำน้ำส้มควันไม้ เช่น ถัง ๒๐๐ ลิตร ดินหรือดินเหนียว และทราย ซีเมนต์หรือปูนซีเมนต์ ไม้ไผ่ เลื่อย เป็นต้น (๔) ฐานการเรียนรู้คนรักแม่ธรณี จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เช่น สารอินทรีย์ บำรุงพืช สมุนไพรป้องกันและกำจัดแมลง คัตตูพืช ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดขนาด ๑๒๐ ลิตร กระสอบ มูลสัตว์ น้ำตาลทรายแดง แกลบดิบ รำอ่อน เป็นต้น (๕) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการทำก้อนดิน สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ดินเหนียว บล็อกสำหรับทำก้อนดิน แกลบดิบ กะบะผสมปูน เป็นต้น (๖) ฐานการเรียนรู้คนรักน้ำ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการและอนุรักษ์น้ำ เช่น ไม้ไผ่ เชือกมัดฟาง แปก กากน้ำตาล น้ำหมักชีวภาพ ร้าละเอียด ทราย เป็นต้น		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	(๗) ฐานการเรียนรู้ศูนย์รักษ์แม่โพสพ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตทำนาชีวภาพ เช่น พืชคลุมดิน พันธุ์ข้าว (พิจารณาจากพันธุ์ข้าวพื้นเมือง) สารอินทรีย์บำรุงพืช สมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น (๘) ฐานการเรียนรู้ศูนย์ไฟ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการผลิตพลังงานชีวภาพ เช่น ถังสำหรับหมักก๊าซ เป็นถังพลาสติก ขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังหงาย) เป็นถังขนาด ๒๐๐ ลิตร ถังสำหรับเก็บแก๊ส (ถังคว่ำ) เป็นถังขนาด ๑๒๐ ลิตร สายยาง ท่อ PVC มูลสัตว์ เป็นต้น (๙) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตการใช้พื้นที่หัวคันนา เช่น สารอินทรีย์บำรุงพืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์พืช พางข้าว เป็นต้น ๙. กรมการพัฒนาชุมชนจัดส่งครูวิทยากรให้กับจังหวัดเพื่อดำเนินการตามระเบียบราชการและจัดทำรายละเอียดให้พื้นที่ต้นแบบ ยืมใช้ครูวิทยากรระเบียบราชการ ๑๐. อำเภอร่วมกับคณะทำงานประสาน ๗ ภาคี ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ชุมชน สื่อสารสู่สังคมและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้จังหวัดทราบ ๑๑. จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ ๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนผู้เข้าร่วมการจ้างงานสร้างรายได้ ดำเนินการ ดังนี้ ๓.๑ ทำงานตามหลักกิจกรรมชุมชนในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๒ พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน ๓.๓ เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ ทำทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง ๓.๔ สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ ๔. กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนครุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลผลิตในพื้นที่ เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล กับพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ที่อยู่โดยรอบเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ ฐานการผลิตวัสดุพื้นฐานที่ต้องการใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ๕. กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองคลัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสรุปรายงานผลการดำเนินงาน		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) มีฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ ๒. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ๓. กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้อย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดกิจกรรม ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality) จำนวน ๓๓๗ แห่ง มีฐานเรียนรู้ในพื้นที่อย่างน้อย ๕ ฐาน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้อย่างเหมาะสม ๓. เกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”		
๖. พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย	กลุ่มเป้าหมาย : ครั้วเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๓๓๗ ครั้วเรือน ๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน : ๖๗๔ คน ๓๑ จังหวัด งบประมาณ : ๔,๘๘๘,๘๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ๑. ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยสวนเพชร ตำบลท่าไม้รัก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ๒. ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยสวนสายศร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๓. ศูนย์การเรียนรู้รักสิริกรรมธรรมชาติดีเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ๔. ศูนย์พัฒนาคุณธรรมวัดบ้านคำบ้านโคกกลาง ตำบลชุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยดำเนินการ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	เดือน ธันวาคม - ๒๕๖๓ - เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔	สำนัก เสริมสร้างความ เข้มแข็งชุมชน

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. จัดฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละ ๓ วัน ในหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ดังนี้ วันที่ ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา โครงสร้างและคุณสมบัติของมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และฝึกปฏิบัติการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในสาระสำคัญ ดังนี้ - มาตรฐาน Earth Safe อินทรีย์วิถีไทยมาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา - การอนุรักษ์ดินและน้ำ การผลิตปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตทดแทนสารเคมีทุกชนิด - ฝึกปฏิบัติการผลิตพืชและเลี้ยงปศุสัตว์ด้วยรูปแบบและนวัตกรรมที่เหมาะสม (หลุมพอเพียง การปลูกพืชผัก การผลิตอาหารสัตว์) วันที่ ๒ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ และวิธีการจัดการน้ำและจัดการแปลง ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสาระสำคัญ ดังนี้ - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน งานช่าง พลังงาน Solar cell Smart Farm การจัดการน้ำและการจัดการแปลง - การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างงานสร้างอาชีพ วันที่ ๓ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้า การเชื่อมโยงการตลาด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาระสำคัญ ดังนี้ - การสร้างแบรนด์ การรวมกลุ่มเครือข่าย - การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ทางการตลาด - การนำองค์ความรู้และนวัตกรรม แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา ๒. สำนักส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสำหรับผลผลิตทางการเกษตรทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และการรักษาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	ตัวชี้วัดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรการสร้างมาตรฐานผลผลิต การปรับปรุงและการติดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย จำนวน ๒๗๔ คน		
๗. สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy	กลุ่มเป้าหมาย : ๑. ครูวีรชนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. ครูวีรชนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๓. เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ แห่ง ๔. บุคลากรที่ได้รับการจ้างเหมาประจำโครงการฯ จำนวน ๓๓ คน งบประมาณ : ๑๑๖,๐๓๐,๔๐๐ บาท สถานที่ดำเนินการ : ๑. พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล ๒. พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ๓. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง ๔. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน การฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลัง Covid - 19 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อพัฒนาระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการสำรวจพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ทั้งก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในบริบท โคก หนอง นา โมเดล	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

กิจกรรม	แนวทางการทำงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๓. เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๔. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และ/หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ๕. เพื่อสร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการผ่านระบบ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถรายงานให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและผลการดำเนินงานของโครงการในทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนการดำเนินงาน ระหว่างการดำเนินงาน และหลังการดำเนินงาน ขั้นตอนดำเนินการ : ๑. การจัดจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ ระบบจัดเก็บแลประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ (Infrastructure Software) รองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและให้บริการแผนที่ออนไลน์ ๒. การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและถ่ายภาพอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ๒.๑ วางแผนการบินสำรวจเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ สำหรับการสำรวจ และบินสำรวจถ่ายภาพในแต่ละแปลงที่เข้าร่วมโครงการ ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ แปลง ๒.๒ การสำรวจจัดทำจุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดิน (Ground Control Point) โดยใช้ตำแหน่งสถานีฐาน (Cors station) ของกรมแผนที่ทหาร ในการรับค่าปรับแก้ความถูกต้องในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ พื้นที่ ๒.๓ การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ด้วยโปรแกรม เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลเส้นชั้นความสูงภูมิประเทศ และข้อมูลความสูงเชิงเลข (Digital Surface Model : DSM) สำหรับเป็น Base map ในการประมวลผลในการตรวจสอบครั้งต่อไป ๒.๔ จัดหาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (๒ เมตร) ครอบคลุมพื้นที่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๓. พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	๓.๑.ฐานข้อมูลเกษตรกร ๓.๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลรายแปลง (รูปแปลง และข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร) ๓.๑.๒ รายละเอียดด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ๓.๑.๓ เครื่องมือสำหรับการนำเสนอผลผลิตรายแปลง ๓.๒ การประมวลผลและการติดตามด้านกายภาพ ๓.๒.๑ การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ก่อนดำเนินการโครงการฯ ๓.๒.๒ การติดตามจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อวัดระดับความสำเร็จของพื้นที่ ตามหลักธรรมาภิบาล การดำเนินงานโครงการ เพื่อยืนยันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของโครงการฯ (จำนวน ๒ ครั้ง) ๓.๒.๓ วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ข้างเคียง ๓.๒.๔ การติดตามการขยายตัวของเครือข่ายเกษตรกร ๓.๓ การประมวลผลและติดตามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - การศึกษา และวิเคราะห์ ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในเชิงรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาทิ การขยายตัวเศรษฐกิจของชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/โอท็อประดับหมู่บ้าน/ตำบล รายได้ครัวเรือน สุขภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชน ๓.๔ สามารถแสดงผลและจัดทำแผนที่จะประกอบสำหรับการออกแบบการปรับปรุงพื้นที่ตาม โคก หนอง นา โมเดล ๓.๕ สรุปผลรวมการติดตามและประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ๔. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๔.๑ อบรมการใช้งานระบบการติดตามการบริหารการจัดการ และการประเมินผลสำเร็จทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๔.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ๕. การเพิ่มศักยภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา โดยเพิ่มผู้ประสานงานที่มีศักยภาพสำหรับการติดตาม และดูแลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่ จำนวน ๓๓ อัตรา ๖. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานผลการดำเนินงาน		

กิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ระยะเวลา	หน่วย ดำเนินการ
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนสำรวจ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบท โคก หนอง นา โมเดล ตัวชี้วัดกิจกรรม มีการสรุปและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”		

หัตถิโกสุตฺต

ตาราง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาธุรกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

(สำหรับ จมท. สพอ., จมท. สพอ.)

[illegible]

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนาบุคลากรผู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

หลักสูตร

ตาราง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนาบุคลากรผู้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

(สำหรับ ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต CLM)

เวลา วัน	06.00-08.00 น.	08.00 - 09.00 น.	09.00 - 10.00 น.	10.00-11.00 น.	11.00 - 12.00 น.	13.00 - 15.00 น.	15.00 - 17.00 น.	18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น	19.00-21.00 น.
1		ลงทะเบียน/ ปฐมฤกษ์	พิธีเปิด มอบนโยบาย (เมื่อ ๑ พ.ค.)	กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม มอบภารกิจ เดินชมพื้นที่	เรียนรู้ตำราบท ดิน : กิจกรรม เดินชมพื้นที่	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ผศ.พิเชฐ . วัชร. วรรณ)	มอบภารกิจ เซ็ทที่พัก		การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน (ผศ.พิเชฐ . วัชร. วรรณ)
2	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง -ทฤษฎี บัณฑิต ๑ ข้อสู่ความพอเพียง (เมื่อ ๑ มิ.ย.) (เดินทางไปศูนย์วิจัยกรมชลประทาน)	- การทวงคดี - มารัฟพัฒนาชุมชน	- หลักการ - มารัฟพัฒนา (เมื่อ ๑ มิ.ย.)	ทัศนศึกษาตัวอย่างความสำเร็จการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ทีมวิทยากร ศูนย์วิจัยกรมชลประทาน)		แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ฐานกรีนแอนด์ฟาร์ม ฐานปุ๋ยหมัก ฐานหัวหินมาทองค้ำ” ฐานกรีนสุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา ฐานปุ๋ยชีวภาพ ฐานคนรัก น้ำ ฐานคนรักแม่ธรณี ฐานคนรักดิน ฐานคนรักน้ำยา” (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย ศพช. นครพนม หนองคาย)	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง ในภาวะวิกฤติ” (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)		การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตาม หลักการพัฒนามนุษย์สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ (ผศ.พิเชฐ . วัชร. วรรณ)
3	“สุขภาพพึ่งตน พัฒนา 3 ชุมพลัง” พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)	- การทวงคดี - มารัฟพัฒนาชุมชน		ฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เหนือสามัคคี พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหม่” (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)		ฝึกปฏิบัติ/สรุปผลก่อนนอน “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เหนือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ ตามหลักทฤษฎีใหม่” (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)			สรุปบทเรียน ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)
4	พื้นฐานการออกแบบเพื่อ การจัดการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (เน้นการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคม)	- การทวงคดี - มารัฟพัฒนาชุมชน	ฝึกปฏิบัติ การสร้างแบบจำลองกระบวน การจัดการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ผศ.พิเชฐ วรรณ หนองคาย หนองคาย หนองคาย)			นำเสนองาน สร้างแบบจำลอง การจัดการพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาพื้นที่ใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)	Team Building ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ (ทีมวิทยากร ศพช.)		
5	กัญชงกัญชง พัฒนาจิตใจ ทำบุญถวายพระ (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)	- การทวงคดี - มารัฟพัฒนาชุมชน	การฝึกเขียน สืบสานศาสตร์ พระราชา ถอด 357 (เมื่อ ๑ มิ.ย. พ.ศ.)	จัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)		นำเสนอรายงานผลการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ (ทีมวิทยากร ศพช. นครพนม หนองคาย)			

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะฐานการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล


หลักสูตร

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
 ตาราง กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะฐานการพัฒนาการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
 (สำหรับ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM และผู้รับจ้างงานในโครงการ)

เวลา วัน	05.00-08.00 น.	08.00 - 09.00 น.	09.00 - 10.00 น.	10.00 -11.00 น.	11.00 - 12.00 น.		13.00 - 15.00 น.	15.00 - 17.00 น.	18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น	19.00-21.00 น.
1		ลงทะเบียน/ ปฐมฤกษ์	พิธีเปิดมอบนโยบาย สื่อ (ที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่ฝึกอบรม)	กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ แบ่งกลุ่ม มอบภารกิจ	เรียนรู้ได้ร วม ดิน : กิจกรรม เต็มพื้นที่		“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์ พระราชทานเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน” (สื่อ คร. วิวัฒน์ สัตยกิจธรร)	มอบภารกิจ เข้าที่พัก		การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอน (เป็นวิทยาทานพื้นที่)
2	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บันได ๑ ขั้นสู่ความพอเพียง (สื่อ อรรถวิทย์ ชาญชัย ปุณณิหาร)	- การทวงชาติ - มารั้ชพัฒนาชุมชน	“หลักสภกรม ธรรมชาดิ”	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ชุมชนรักกันเป้า ชุมชนรักแม่ริฉี ชุมชนรักผืนดิน ชุมชนรักน้ำ”			แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ชุมชนรักกันผู้สุขภาพ ชุม ชนมีน้ำใจ ชุมชนผู้เอื้อนถัก ชีวภาพ”			ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีมินิยูทูบ ไทยกับกา รพึ่งตนเอง ในภาวะวิกฤติ” (เป็นวิทยาทานพื้นที่)
3	“สุขภาพแข็งแรง พัฒนา 3 ชุมชนดัง” พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา	- การทวงชาติ - มารั้ชพัฒนาชุมชน	ฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอาใจใส่สามัคคี พัฒนาพื้นที่ด้านหลักทฤษฎีใหม่”				ฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอาใจใส่สามัคคีพัฒนาพื้นที่ ด้านหลักทฤษฎีใหม่”			สรุปบทเรียน “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอาใจใส่สามัคคี พัฒนาพื้นที่ด้านหลักทฤษฎีใหม่”
4	การออกแบบเชิงภูมิสังคมจากตาม หลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อการพึ่งตนเองและรองรับกับบีบิ (สื่อ ศศ. พิเชฐ . งามวรรณ)	- การทวงชาติ - มารั้ชพัฒนาชุมชน	ฝึกปฏิบัติการ สร้างทุนจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล				นำเสนอาน สร้างทุนจำลอง การจัดการพื้นที่ตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล	ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หกิน		สรุปบทเรียน ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการ ในภาวะวิกฤติ หาอยู่ หกิน
5	กติกาอยู่คู่สถานที่ พัฒนาจิตใจ ทำบุญถวายพร	- การทวงชาติ - มารั้ชพัฒนาชุมชน	การขับเคลื่อน สืบสานศาสตร์ พระราชทาน ไค 357 (สื่อ ศศ. พิเชฐ)	จัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”			นำเสนอยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติ	- มอบภารกิจ - มอบวิสัยทัศน์ - ปิดการอบรม - เดินทางกลับ		



แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



พื้นที่ขนาด 15 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 15 ไร่ 36,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพืชมักให้ได้ 100 %



โคก 5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 28,800 ลูกบาศก์เมตร

6,400 ลบ.ม./ปี



นา 5 ไร่



ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (ห้วงนา) 1,600 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 3 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 28,800 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



0 5 10 20 40

รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ครอบรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกผลไม้ได้ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอวงคำ ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ




รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอวงคำ
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกผลไม้ได้
- 5 ฟ้าย
- 6 ธาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์



แบบมาตรฐาน โคก หอว นา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ไร่รอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หอวน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บน้ำ 1.0 เมตร
- 4 คูคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอวงค์ ปลูกพืชบนคันนา

ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ




รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอวงค์
- 3 หอวน้ำขุด กักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 คูคลองไส้ไก่
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์




พื้นที่ขนาด 15 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2



ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

36,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่จะให้ได้ 100 %



โคก 5 ไร่


ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 28,800 ลูกบาศก์เมตร

6,400 ลบ.ม./ปี



นา 5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (หว่านนา) 1,600 ลูกบาศก์เมตร




หนอง 3 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 28,800 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล



รายละเอียด



- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกุดระดับ 1.0 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกผลไม้ได้ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอผ้า ปลูกพืชบนคันนา ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอผ้า
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกผลไม้ได้
- 5 ฟ้าย
- 6 ธาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 15 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 3



ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

36,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในเขื่อนกักเก็บได้ 100 %



โคก 5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 28,800 ลูกบาศก์เมตร

6,400 ลบ.ม./ไร่



นา 5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (หรือคันนา) 1,600 ลูกบาศก์เมตร




หนอง 3 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 28,800 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



พื้นที่ขนาด 15 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่จะได้ 100 %



โคก 5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 28,800 ลูกบาศก์เมตร

6,400 ลบ.ม./ไร่



นา 5 ไร่




ความต้องการใช้น้ำ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (รวมคันนา) 1,600 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 3 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 28,800 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 14,400 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 28,800 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บน้ำ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาปลูกข้าว ปลูกพืชแบบคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ




รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 สวนเกษตรประสม



แบบมาตรฐาน โคก หินวน นา โมเดล



พื้นที่ขนาด 10 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

พื้นที่ปลูกข้าว ไร่ 24,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพืชมักได้ 100 %

รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หินวน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
- 4 กระจายหินวน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 5 คูคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น



คันนาทองคำ ปลูกพืชบนคันนา

ขนาดใหญ่ 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หินวน้ำขุด กักเก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 คูคลองไส้ไก่
- 5 ฟ้าย
- 6 ธาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์



โคก 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 19,200 ลูกบาศก์เมตร


3,840 ลบ.ม./ปี



นา 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (รวมนา) 960 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 2 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 19,200 ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำระเหย 9,600 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 19,200 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
- 2 ปริมาณดินถม 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
- 4 ปริมาณดินถม 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 5 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
- 6 ปริมาณดินถม 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคกหนองนา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 คูคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทองคำ ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ




คันนาทองคำ

คันนาสูงกว้าง 4.0 เมตร
คันนาช่องกว้าง 2.0 เมตร

รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หนองน้ำขุด กั้นน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 คูคลองไส้ไก่
- 5 ฟาย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานเอนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 10 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2



ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

24,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การกักเก็บน้ำได้ 100 %



โคก 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 19,200 ลูกบาศก์เมตร

3840 ลบ.ม./ไร่



นา 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (รวมนา) 960 ลูกบาศก์เมตร




หนอง 2 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 19,200 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 9,600 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 19,200 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



รายละเอียด



- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่มรอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักดิน 1.0 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกผลไม้ไว้ 4 เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทองคำ ปลูกพืชบนคันนา ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกผลไม้ไว้ 4
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 10 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 3



ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ได้ 100 %



โคก 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 19,200 ลูกบาศก์เมตร


3,840 ลบ.ม./ไร่



นา 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (รวมคันนา) 960 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 2 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 19,200 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำระเหย 9,600 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 19,200 ลูกบาศก์เมตร

1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร

ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร

2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร


ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร

3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร

ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หอว นา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ไร่รอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หอน้ำ ขุดเป็นตะพักกระดี่ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกกล้วยไม้ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอผ้า ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



คันนาสูง 4.0 เมตร
คันนาทอผ้า 2.0 เมตร

รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอผ้า
- 3 หอน้ำขุด กักน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกกล้วยไม้
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 สวนเกษตรประสม

พื้นที่ขนาด 10 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

พื้นที่ปลูก 10 ไร่

24,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำได้เพิ่มได้ 100 %



3,360 ลบ.ม./ปี

โคก 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 19,200 ลูกบาศก์เมตร

3,840 ลบ.ม./ปี



คันนาสูง 1.0 เมตร
คันนาทอผ้า 0.5 เมตร

นา 3 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 3,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (รวมคันนา) 960 ลูกบาศก์เมตร




4,000 ลบ.ม./ปี

หอน้ำ 2 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 19,200 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 9,600 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำขุด 19,200 ลูกบาศก์เมตร


- 1 หอน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หอน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หอน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



0 5 10 20 40



แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำฝน 1 ไร่ 7,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในเขื่อนได้ 100 %


รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา รั้วรอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกผลไม้ไว้ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทองคำ ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกผลไม้ไว้
- 5 ฝาย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลาอเนกประสงค์



0 5 10 20 40



โคก 1.5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม 4,000 ลูกบาศก์เมตร

1,280 ลบ.ม./ปี



นา 1 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินถม (รวมนา) 320 ลูกบาศก์เมตร



4,000 ลบ.ม./ปี


หนอง 0.5 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 4,000 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำระเหย 1,280 ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หอว นา โมเดล



รายละเอียด


- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ไร่รอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หอนอนน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
- 4 กระจายกิ่งพันัก เพื่อสร้างควาชุ่มชื้น
- 5 ปลูกกล้วยไม้ ปลูกพืชบนคันนา
- ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หอนอนน้ำขุด เก็บน้ำและล้นปลา
- 4 ปลูกกล้วยไม้
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2



0 5 10 20 40

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

พื้นที่นา 3 ไร่

7,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ได้ 100 %



โคก 1.5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 4,000 ลูกบาศก์เมตร


1,280 ลบ.ม./ปี



นา 1 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (หรือคันนา) 320 ลูกบาศก์เมตร



หอนอน 0.5 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 4,000 ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำระเหย 1,280 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หอนอนขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หอนอนขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หอนอนขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



รายละเอียด


- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกุดระดับ 1.0 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกอ้อยได้แก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทองคำ ปลูกพืชแบบคันนา ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทองคำ
- 3 หนองน้ำขุด เก็บน้ำและเลี้ยงปลา
- 4 ปลูกอ้อยได้แก่
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 3



0 5 10 20 40

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

พื้นที่ป่า 3 ไร่ 7,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ได้ 100 %



โคก 1.5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 4,000 ลูกบาศก์เมตร


1,280 ซม.บ./ปี



นา 1 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (หัวคันนา) 320 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 0.5 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 4,000 ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำสำรอง 1,280 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร
ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หินวน นา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ไร่รอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หินวน ไร่ ขุดเป็นตะพักกระดับ 1.0 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 คูคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอผ้า ปลูกพืชบนคันนา ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ไร่คันนาทอผ้า
- 3 หินวนไร่ ขุดเป็นตะพักกระดับ 1.0 เมตร กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 คูคลองไส้ไก่
- 5 ฟาย
- 6 วนาร
- 7 ศาลา
- 8 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 7,200 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่จะได้ 100 %



โคก 1.5 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินบน 4,000 ลูกบาศก์เมตร


1,280 ลบ.ม./ปี



นา 1 ไร่

ความต้องการใช้น้ำ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินบน (หาคำนวณ) 320 ลูกบาศก์เมตร



4,000 ลบ.ม./ปี


หนอง 0.5 ไร่

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 4,000 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำระเหย 1,280 ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร

- 1 หนองน้ำขนาด 20.0 x 20.0 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 2,000 ลูกบาศก์เมตร
- 2 หนองน้ำขนาด 20.0 x 30.0 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 3,000 ลูกบาศก์เมตร
- 3 หนองน้ำขนาด 20.0 x 40.0 ตารางเมตร ปริมาณดินขุด 4,000 ลูกบาศก์เมตร





แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล




รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา รั้วรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 คลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอผ้า ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอผ้า
- 3 หนองน้ำจืด ขนาด 10x15 เมตร 2 ลูก
- 4 คลองไส้ไก่
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ลานอบหมกประสมค์



พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 1

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ดินปนทราย 1:5

2,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ให้ได้ 100 %



โคก 800 ตารางเมตร

ความสูงการใช้ไม้ 800 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 1,200 ลูกบาศก์เมตร


400 ซม. / ปี



นา 500 ตารางเมตร

ความสูงการใช้ไม้ 500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (หัวคันนา) 100 ลูกบาศก์เมตร



หนอง 300 ตารางเมตร


ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 300 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำระเหย 900 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หนง นา โมเดล



รายละเอียด


- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หอนงน้ำ ขุดเป็นตะพักกระดับ 1.0 เมตร
กระจายทั่วพื้นที่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 คุลลอวใส่ไก่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอผ้า ปลูกพืชบนคันนา
ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อปักกับน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอผ้า
- 3 หอนงน้ำขุด ขนาด 10x15 เมตร 2 ลูก
- 4 คุลลอวใส่ไก่
- 5 ฟ้าย
- 6 อาคาร
- 7 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 2



ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

พื้นที่ปลูก 1 ไร่ 2,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ให้ได้ 100 %



โคก 800 ตารางเมตร

ความสูงการใช้ไม้ 800 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 1,200 ลูกบาศก์เมตร


400 ลบ.ม./ปี



นา 500 ตารางเมตร

ความสูงการใช้ไม้ 500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (หัวคันนา) 100 ลูกบาศก์เมตร



หอนง 300 ตารางเมตร


ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 300 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำระเหย 900 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร



แบบมาตรฐาน โคก หนอ นา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันนาขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนอไม้ ขุดเป็นตะพักกักเก็บ 1.0 เมตร
- 4 กระจายกิ่งไม้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 5 ปลูกข้าวไร่ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 6 คันนาถมดิน 1.0 เมตร เพื่อป้องกันน้ำ



รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาถมดิน
- 3 หนอไม้ ขุด ขนาด 10x15 เมตร 2 ลูก
- 4 ปลูกข้าวไร่
- 5 ฝาย
- 6 ธาร
- 7 ลานนาประสม

พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 1 : 3

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี

ปริมาณน้ำในพื้นที่ 100 %



โคก 800 ตารางเมตร

ความถี่การใช้ 800 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 1,200 ลูกบาศก์เมตร

400 ลบ.ม./ปี



นา 500 ตารางเมตร

ความถี่การใช้ 500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (รวมนา) 100 ลูกบาศก์เมตร




หนอง 300 ตารางเมตร

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 300 ลูกบาศก์เมตร


ปริมาณน้ำระเหย 900 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 1,500 ลูกบาศก์เมตร





แบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล



รายละเอียด

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ร่องรอบคันขนาด 1.0 เมตร ลึก 0.5 เมตร
- 3 หนองน้ำ ขุดเป็นตะพักกระดับ 1.0 เมตร
- 4 กระจายกิ่งพันก์ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น
- 4 ปลูกกล้วยไม้ เพื่อการกระจายความชุ่มชื้น
- 5 คันนาทอค่า ปลูกพืชบนคันนา
- ขนาดใหญ่สูง 1.0 เมตร เพื่อกักเก็บน้ำ




คันนาทอค่า

คันนาสูง 4.0 เมตร
คันนากว้าง 2.0 เมตร

รายละเอียดโครงการ

- 1 โคก ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
- 2 นา ทำคันนาทอค่า
- 3 หนองน้ำขุด ขนาด 10x15 เมตร 2 ลูก
- 4 ปลูกกล้วยไม้
- 5 ฟาย
- 6 อการ
- 7 ลานอเนกประสงค์

พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วนพื้นที่ 2 : 3




N

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,500 มม./ปี



2,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี

การเก็บน้ำในพื้นที่ได้ 100 %



600 ลบ.ม./ปี

โคก 800 ตารางเมตร

ความถี่ของการใช้ไม้ 800 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม 1,200 ลูกบาศก์เมตร

400 ลบ.ม./ปี




คันนาสูง 1.0 เมตร
ขุดลึก 0.8 เมตร

นา 500 ตารางเมตร

ความถี่ของการใช้ไม้ 500 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินถม (รวมคันนา) 100 ลูกบาศก์เมตร



1,500 ลบ.ม./ปี

หนอง 300 ตารางเมตร

ปริมาณน้ำที่กักเก็บ 300 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณน้ำระเหย 900 ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณดินขุด 1,500 ลูกบาศก์เมตร

เป้าหมายการทำงานเพื่อพัฒนาคน

คณะกรรมการอิสระ
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

คำหน้าที่: ส่งต่อภูมิปัญญา
บรรพบุรุษด้วยการพำทำ ปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงคนทุกช่วงวัย สร้าง
นวัตกรรมบนสถานการณ์จริง



ครูกระบวนการ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
Facilitator/
Inspirator



ครูท้องถิ่น/ปราชญ์
Experts

คำหน้าที่: กระตุ้นความสนใจต่อประเด็น
สถานการณ์จริงในท้องถิ่น
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับทุกภาค
ส่วน และสรุปความรู้เชื่อมวิชาการ

โจทย์การเรียนรู้
คือ สถานการณ์จริงของ
ท้องถิ่น
(Situation-based
Learning)



ผู้เรียนทุกช่วงวัย



สื่อคือครู แบบ 1
สื่อเสริมวิชาการ

คำหน้าที่: เติมพลังปัญญา
พลังใจจากทั่วโลก



สื่อคือครู แบบ 2
ต้นแบบความสำเร็จ
ท้องถิ่นเทียบเคียง



C.21 Climate Change : Food - Energy - Water CRISIS

ขอบเขตงาน

(Term of Reference: TOR)

ตามข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

กิจกรรมที่ ๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น และชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน

๑. ความเป็นมา

ตามที่ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ซึ่งมีการกำหนดแผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยกลุ่มที่ ๓ มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ สำหรับการนำไปสู่รูปธรรมความสำเร็จ ต่อการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อน

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิสิริกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิรักษดินรักษน้ำ และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง ๗ ภาคี ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดทำโครงการที่ประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่กว่า ๔๐ ทฤษฎี ที่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่าง ๆ ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงาน และการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื้นฐานและงบประมาณ และบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน ดำเนินการสร้าง (๑) พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ขนาดพื้นที่ ๑๕ ไร่/ชุมชน หรือ ๑๐ ไร่/ชุมชน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐ ไร่ และให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา (๒) พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๘๔๒ ครัวเรือน ขนาดพื้นที่ไม่เกิน ๓ ไร่/ครัวเรือน รวมพื้นที่ไม่เกิน ๕๔,๖๗๖ ไร่ และ (๓) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล เพื่อการบริหารจัดการน้ำขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชดำริ ๑๐ วิธี เชื่อมโยงกับพื้นที่ปฏิบัติการโครงการฯ จากนั้นพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า โดยการดำเนินการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาดตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย และยกระดับชุมชนทั้ง ๓๓๗ ตำบล ให้สามารถ (๑) แก้ไขวิกฤตด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ (๒) เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงผ่านการทำกิจกรรมพัฒนา

พื้นที่ร่วมกัน (๓) สร้างระบบเกษตรกรรมยั่งยืนที่ผลิตอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและผลิตสมุนไพรต่าง ๆ เพื่อยกระดับอาหารให้เป็นยาที่สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ อีกทั้งยัง (๔) เพิ่มการจัดการให้กักเก็บน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ได้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม (๕) เพิ่มพื้นที่ป่าที่ช่วยฟอกอากาศที่บริสุทธิ์และช่วยกักเก็บคาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ (๖) เก็บรักษาและฟื้นฟูหน้าดินด้วยการเก็บตะกอนดินในพื้นที่ ช่วยสร้างความสมดุลของระบบนิเวศใน ดิน น้ำ และป่า (๗) เพิ่มความหลากหลายให้กับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่สำคัญยังช่วยชุมชนได้ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาสู่ระดับก้าวหน้า ในระยะที่ ๒ มีแผนดำเนินการส่งเสริมในระดับชุมชนให้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสนับสนุนกระบวนการผลิต ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาระดับมุ่งไปสู่การจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากในพื้นที่ดำเนินการ เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป ขยายตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ และสร้างงานวิจัยชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หรือค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชน การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับภูมิสังคมของชุมชน สร้างการจัดการความรู้ในมิติการพึ่งตนเอง ด้านครู คลัง ช่าง หมอ ของชุมชน ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศ ให้ได้ผลการดำเนินงานที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับวิสาหกิจชุมชนในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน รวมทั้งสร้างการสื่อสารสังคมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ในรูปแบบการทำงานตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชนให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (SEP for SDGs) ในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับและทุกวัย ผ่านการดำเนินงานโครงการในทุกพื้นที่เพื่อสื่อสารวิธีการแก้ไขวิกฤตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการสร้างตัวอย่างความสำเร็จที่เริ่มต้นจากการพัฒนาคนให้โลกได้รับรู้อย่างแพร่หลาย ซึ่งการขับเคลื่อนตามกระบวนการ ทั้ง ๒ ระยะจะเป็นการ (๘) เตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเอง ในเรื่องของน้ำ อาหาร และพลังงานทดแทนสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาดวิกฤตทางด้านความอดอยากและวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคต

กิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการจ้างงานสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จำนวน ๙,๑๘๘ คน ให้มีบทบาทหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล เป็นหลักและร่วมส่งเสริมสนับสนุนเป็นครูพาทำแก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

๓. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

๓.๑ มีสัญชาติไทย

๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ณ วันปิดรับสมัคร

๓.๓ ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓.๔ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้างที่กำหนด ๑ ปี

๓.๕ เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

คำนิยาม เพิ่มเติม

๓.๕.๑ เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร

๓.๕.๒ บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี

๓.๕.๓ ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีงานประจำ

๓.๕.๔ แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือออกจากงาน โยกย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค

๓.๖ ผู้รับจ้างต้องไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ ได้แก่ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บิดามารดา (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น

๓.๗ เป็นผู้มิมีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือนตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง

๔. รายละเอียดงาน

๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

๔.๒ รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

๔.๒.๑ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

๑) พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

๑.๒) ทำงานตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๓) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน

๑.๔) เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พาทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง

๑.๕) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform

๑.๖) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

๑.๗) สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์

๒) สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)

๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ

๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ

๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform

๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

๔.๒.๒ กรณีเป็นผู้จ้างงานในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

๑) พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

๑.๑) วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล

๑.๒) ทำงานตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบน้ำ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒) สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)

๒.๑) หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทำ

๒.๒) สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการพัฒนาพื้นที่แปลงต้นแบบ

๒.๓) สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform

๒.๔) ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

๔.๒.๓ สื่อสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ

๔.๒.๔ รายงานผลการดำเนินงาน

๔.๑) จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน

๔.๒) รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง

๔.๓) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้

๔.๒.๕ ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะเวลา ๕ วัน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ๑๑ ศูนย์ หรือศูนย์ฝึกอบรมของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ตามที่กรรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

๕.๒ ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการรวมระยะเวลาวันละไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง คือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน หรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (พร้อมทั้งลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดให้) ทั้งนี้ หากมีภารกิจจำเป็นและต่อเนื่อง จะต้องปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ

๕.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานอาจหาผู้อื่นมาทำงานแทน หรือบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ว่าจ้างทราบ

๕.๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันในคราวเดียวกันเป็นเวลาตั้งแต่ ๕ วันขึ้นไปโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้างได้

๕.๕ ถ้าผู้รับจ้างต้องการบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และต้องจ่ายค่าชดเชยการฝึกอบรมตามอัตราที่กำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน นับถัดจากรับใบสั่งจ้าง

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณในการจัดจ้าง จำนวน ๙๙๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน) จ้างผู้รับจ้างในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน ๓๓๗ ตำบล ๆ ละ ๑๐ คน รวม ๓,๓๗๐ คน และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน ๒,๙๐๙ ตำบล ๆ ละ ๒ คน รวม ๕,๘๑๘ คน รวมจำนวนผู้รับจ้างทั้งสิ้น ๙,๑๘๘ คน

๘. ข้อกำหนดการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

กรมการพัฒนาชุมชน จะจ่ายเงิน ๙๙๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบสองล้านสามแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ งวด โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๘,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๙,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๙,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ ชำระเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๘๒,๖๙๒,๐๐๐ บาท (แปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๙,๑๘๘ คน*๑งวด* ๙,๐๐๐ บาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ ครบถ้วนสมบูรณ์ และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. สถานที่ส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบผลการดำเนินงาน โดยส่งเป็นรายงานผลการทำงานทุกสิ้นเดือน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพื้นที่ที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตั้งอยู่

๑๐. สงวนสิทธิ์

ข้อมูล รายงานดังกล่าว ถือเป็นทรัพย์สินของ กรมการพัฒนาชุมชน ห้ามนำข้อมูลที่ได้จัดทำออกไปเผยแพร่ ทำซ้ำ และจัดเก็บข้อมูลไปใช้งาน หรือนำไปพัฒนาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการพัฒนาชุมชน

๑๑. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

กำหนดการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

กิจกรรมที่ ๔.๑ สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ให้แก่ ครัวเรือนต้นแบบ

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน/รายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.	- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	- พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี (ต่อ)
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.	- สรุปผลและถอดบทเรียนกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี

นิยามศัพท์

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่เกิดจากอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการที่ได้ทรงคิดค้น ตัดแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นงานที่ดำเนินการไปได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยรวมของธรรมชาติ ตลอดจนสภาพทางสังคมและชุมชนนั้นๆ มุ่งเน้นให้ผลการดำเนินงานนั้นตกถึงมือประชาชนโดยตรงเป็นเบื้องต้น เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า คือการพออยู่ พอกิน ขณะเดียวกับที่ปูพื้นฐานไว้สำหรับความ อยู่ดี กินดีต่อไปในอนาคต

ศาสตร์พระราชา

องค์ความรู้ที่เป็นปัญญาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากกระบวนการทรงงานในโครงการพระราชดำริต่างๆ ซึ่งมีกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งศาสตร์พระราชานำมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ได้แก่

- ๑) แก่ล้งดิน
- ๒) หล้าแฝก
- ๓) การห่มดิน
- ๔) ดินเสื่อมโทรม (ดินดาน) ดินคุณภาพต่ำ (สารเคมี)
- ๕) บำรุงดิน
- ๖) ฝนหลวง
- ๗) หนอง
- ๘) คลองไส้ไก่
- ๙) ฝายชะลอน้ำ + คันกั้นน้ำ
- ๑๐) เขื่อนกักเก็บน้ำ
- ๑๑) โครงการแก้มลิง
- ๑๒) โคก หนอง นา โมเดล
- ๑๓) น้ำดีไล่น้ำเสีย
- ๑๔) อธรรมปราบอธรรม
- ๑๕) ระบบลม แสงแดด

- ๑๖) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสิ่งประดิษฐ์
- ๑๗) ระบบสระเติมอากาศ
- ๑๘) กังหันชัยพัฒนา
- ๑๙) การบริหารจัดการน้ำ จากภูผาสู่มหานที
- ๒๐) ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
- ๒๑) การปลูกป่าทดแทน
- ๒๒) พระราชดำรัส ภูเขาป่า
- ๒๓) ป่าเปียก
- ๒๔) ป่าไม้สาธิต
- ๒๕) ปลูกป่าบนที่สูง
- ๒๖) ปลูกป่าในใจคน
- ๒๗) ปลูกป่าต้นน้ำลำธาร หรือการปลูกป่าธรรมชาติ
- ๒๘) ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก
- ๒๙) การอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ๓๐) การอนุรักษ์พันธุ์พืช
- ๓๑) มลพิษและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
- ๓๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะชุมชน)
- ๓๓) การศึกษา
- ๓๔) สหกรณ์
- ๓๕) รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์
- ๓๖) บวร
- ๓๗) ทำแบบคนจน
- ๓๘) เศรษฐกิจพอเพียง
- ๓๙) ข้าว
- ๔๐) พลังงานทดแทน
- ๔๑) ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่

คือพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

- ๑. ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระ

/เก็บกักน้ำ...

เก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันสำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรียนอื่นๆ

๒. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้าน

๑. การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ซลประทาน ฯลฯ)
๒. การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่าย)
๓. การเป็นอยู่ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
- ๔.สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
๕. การศึกษา (โรงเรียน ศูนย์การศึกษา)
๖. สังคมและศาสนา

๓. ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ

- เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
- เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ำ เพราะรวมกันซื้อเป็นจำนวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

โคก หนอง นา โมเดล

การจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามภูมิสังคม ประยุกต์จากพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

/เหมาะสม...

เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการให้
ธรรมชาติจัดการตัวเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น
ซึ่งในขั้นพื้นฐาน เน้นการพึ่งพาตนเอง ด้าน น้ำ อาหาร และพลังงานอย่างเป็น
ระบบ สามารถนำผลผลิตที่ได้มาต่อยอด แปรรูปในขั้นก้าวหน้าเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความ
สามัคคีในชุมชน

ภูมิสังคม

การพัฒนาตามแนวพระราชดำริใด ๆ ก็ตามนั้น จะต้องสอดคล้องกับปัญหา
ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนั้น ๆ เนื่องจากแต่ละแห่งคนไม่เหมือนกัน ต้องคำนึงถึง
สภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสภาพแวดล้อมของสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ไม่ใช่เอาอะไรที่ทันสมัย
มาก ๆ เข้าไปให้ชาวบ้านทั้งที่เขาไม่สามารถจะใช้ได้ หรือพยายามที่จะทำการ
เพาะปลูกบนเขา หรือพื้นที่แห้งแล้งให้ได้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ผิด ทรงใช้
คำว่า “ภูมิสังคม” คือ ทรงดูลักษณะภูมิศาสตร์และลักษณะสังคม พระองค์
ทรงชี้แนะตลอดเวลาว่า การดำเนินการต่าง ๆ นั้น ต้องสอดคล้องกับสภาพ
ภูมิสังคม (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เอกสารประกอบการสอนวิชา พวก ๕๑๑
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนา ๒๕๕๒) ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ
ทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยา คือ นิสัยใจคอ
ของคนเรา จะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไปช่วย
โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่า
เขาต้องการอะไรจริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้
ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓

“เมื่อต้องการออกแบบพื้นที่ ต้องการสร้างบ้านแปลงเมือง สิ่งสำคัญคือต้อง
เข้าใจเรื่อง “ภูมิสังคม” ภูมิ คือ ภูมิศาสตร์ กายภาพ สภาพแวดล้อม
ส่วนสังคม คือ สังคมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ ที่รวมกันเป็นกลุ่ม
เป็นวัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิต มีจิตวิญญาณ ส่วนหนทางที่จะเข้าใจภูมิสังคม
เพื่อนำความรู้นั้นไปออกแบบพื้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง
และรอบด้าน คือ การเรียนรู้ “หลักสัทธิธรรมชาติ” และความอดอยาก
หิวโหยจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนเราเข้าใจหลักนิยามเกี่ยวกับพืช สัตว์ มนุษย์ นิยาม
เหล่านี้มี ๕ นิยาม” ได้แก่ ๑) อุตุนิยาม ๒) พืชนิยาม ๓) จิตนิยาม ๔) กรรม
นิยาม ๕) ธรรมนิยาม

/ที่มา...

- ที่มา : มุลนิธิชัยพัฒนา, chaipat.or.gh
- : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)
<http://www.rdpb.go.th/th/King>
- : หนังสือ “แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISBN ๙๗๔-๗๗๗๔-๑๔-๓
- : ความหมายของศาสตร์พระราชา, <https://sites.google.com/site/ourfuture๖๐๔kws๒๕๖๑/khwam-hmay-khxng-sastr-phra-racha>.
- : บทที่ ๖ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=๕๕๗๐๔&filename=dyouth.
- : ตำรา ภูมิสังคม โดย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล
- : หนังสือหลักกสิกรรมธรรมชาติ (นิยาม ๕) โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

.....



ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563



สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

www.chumchon.cdd.go.th